

令和3年度 団体営事業等発注計画

関川水系土地改良区

No	工事名(委託名)	場所	期間	発注方法	種別	工事(委託)の概要	予定時期	担当課	備考
1	清里第1地区 換地業務	上越市清里区武士他地内	約10ヶ月	指名競争入札	委託	現形図作成業務	5月頃	整備課	
2	高士南部地区 換地業務	上越市稲谷他地内	約10ヶ月	指名競争入札	委託	現形図作成業務	5月頃	整備課	
3	高士東部地区 換地業務	上越市北方他地内	約10ヶ月	随意契約	委託	現形図作成業務	5月頃	整備課	
4	下池部地区 換地業務	上越市下池部他地内	約10ヶ月	随意契約	委託	現形図作成業務	5月頃	整備課	
5	飯地区 換地業務	上越市飯他地内	約10ヶ月	指名競争入札	委託	現形図作成業務	5月頃	整備課	
6	岩木地区 換地業務	上越市岩木他地内	約10ヶ月	随意契約	委託	現形図作成業務	5月頃	整備課	
7	今池地区 換地更正業務	上越市大字今池地内	約9ヶ月	指名競争入札	委託	換地更正	6月頃	整備課	
8	高野地区 換地業務	上越市板倉区高野他地内	約8ヶ月	指名競争入札	委託	確定測量	7月頃	整備課	
9	高野地区 換地業務	上越市板倉区高野他地内	約8ヶ月	指名競争入札	委託	分筆登記等	7月頃	整備課	
10	高柳地区 換地業務	妙高市高柳他地内	約8ヶ月	随意契約	委託	確定測量	7月頃	整備課	
11	高柳地区 換地業務	妙高市高柳他地内	約8ヶ月	指名競争入札	委託	換地計画書作成	7月頃	整備課	
12	岡野町地区 換地業務	上越市清里区岡野町他地内	約8ヶ月	指名競争入札	委託	確定測量	7月頃	整備課	

[illegible]