

令和3年度 団体営事業等発注計画の変更（変更部分のみ）

関川水系土地改良区

R3.10.29現在

工事名（委託名）	場所	期間	発注方法	種別	工事（委託）の概要	予定時期	担当課	備考
【削除】								
今池地区 換地更正業務	上越市大字今池地内	約9ヶ月	指名競争入札	委託	換地更正	6月頃	整備課	
【追加】								
清里第1地区 換地業務	上越市大字武士 ほか 地内	約4ヶ月	指名競争入札	委託	国公有地編入調書作成業務委託	11月頃	整備課	
高士南部地区 換地業務	上越市大字高津 ほか 地内	約4ヶ月	随意契約	委託	国公有地編入調書作成業務委託	11月頃	整備課	
高士東部地区 換地業務	上越市大字北方 ほか 地内	約4ヶ月	随意契約	委託	国公有地編入調書作成業務委託	11月頃	整備課	
飯地区 換地業務	上越市大字飯 ほか 地内	約4ヶ月	随意契約	委託	国公有地編入調書作成業務委託	11月頃	整備課	
岩木地区 換地業務	上越市大字岩木 ほか 地内	約4ヶ月	随意契約	委託	国公有地編入調書作成業務委託	11月頃	整備課	
下池部地区 換地業務	上越市大字下池部 ほか 地内	約4ヶ月	随意契約	委託	国公有地編入調書作成業務委託	11月頃	整備課	
三郷地区 換地業務	上越市大字西松野木 ほか 地内	約4ヶ月	指名競争入札	委託	従前地評価業務委託	11月頃	整備課	
青野地区 換地業務	上越市大字青野 ほか 地内	約4ヶ月	指名競争入札	委託	従前地評価業務委託	11月頃	整備課	