

令和5年度 団体営事業等発注計画

関川水系土地改良区

No	工事名(委託名)	場所	期間	発注方法	種別	工事の概要	予定時期	担当課	備考
9	高野地区 換地業務	上越市板倉区高野他 地内	約9ヶ月	指名競争入札	委託	換地計画決定・換地処分・換地処分登記	6月頃	整備課	
10	高野地区 確定測量業務	上越市板倉区高野他 地内	約9ヶ月	随意契約	委託	平板確定図作成	6月頃	整備課	
11	中江有田地区 換地業務	上越市大字三ツ橋他 地内	約9ヶ月	随意契約	委託	一時利用地の指定等	6月頃	整備課	
12	清里第1地区 換地業務	上越市清里区武士他 地内	約8ヶ月	指名競争入札	委託	換地設計基準確定 評価基準及び評価	7月頃	整備課	
13	高士東部地区 換地業務	上越市大字北方他 地内	約8ヶ月	指名競争入札	委託	換地設計基準確定 評価基準及び評価	7月頃	整備課	
14	岩木地区 換地業務	上越市大字岩木他 地内	約8ヶ月	指名競争入札	委託	換地設計基準確定 評価基準及び評価	7月頃	整備課	
15	飯地区 換地業務	上越市大字飯他 地内	約7ヶ月	随意契約	委託	換地設計基準等作成業務	8月頃	整備課	
16	清里第3地区 換地業務	上越市清里区上田島他 地内	約7ヶ月	随意契約	委託	換地設計基準等作成業務	8月頃	整備課	
	整備課計	8件							
	合計	16件							