

令和6年度 団体営事業等発注計画

関川水系土地改良区

番号	工事名(委託名)	場所	期間	発注予定方法	種別	工事の概要	予定時期	担当課	備考
1	耕作条件改善事業 新道第1地区 排水路第2次工事	上越市北田屋新田外 地内	約7ヶ月	指名競争入札	工事	排水路改修工事 L=335m	8月頃	業務課	
2	土地改良施設維持管理適正化事業 保倉中部1号地区 ポンプ開放点検工事	上越市岡沢地内	約7ヶ月	随意契約	工事	揚水機場ポンプ開放点検 N=2台	8月頃	業務課	
3	土地改良施設維持管理適正化事業 三和南部3号地区 ポンプ設備分解整備工事	上越市三和区野地内	約7ヶ月	指名競争入札	工事	揚水機場ポンプ分解整備 N=1台	8月頃	業務課	
4	団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業 三和南部1号地区 ポンプ設備分解整備工事	上越市三和区窪地内	約7ヶ月	指名競争入札	工事	揚水機場ポンプ・電動機分解整備 N=1台	8月頃	業務課	
5	団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業 三和南部4号地区 ポンプ設備分解整備工事	上越市三和区田地内	約7ヶ月	指名競争入札	工事	揚水機場ポンプ・電動機分解整備 N=1台	8月頃	業務課	
6	団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業 上江保倉3号地区 ポンプ設備分解整備工事	上越市駒林地内	約7ヶ月	指名競争入札	工事	揚水機場ポンプ・電動機分解整備 N=1台	8月頃	業務課	
7	団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業 中江北部2-1地区 ポンプ設備分解整備工事	上越市小猿屋新田地内	約7ヶ月	指名競争入札	工事	揚水機場ポンプ・電動機分解整備 N=1台	8月頃	業務課	
8	団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業 東中島1号地区 電気設備更新工事	上越市東中島地内	約7ヶ月	指名競争入札	工事	電気設備更新 一式	8月頃	業務課	
9	団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業 東中島2号地区 電気設備更新工事	上越市川端地内	約7ヶ月	指名競争入札	工事	電気設備更新 一式	8月頃	業務課	
10	団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業 保倉中部1号地区 ブロック流量計更新工事	上越市岡沢地内	約7ヶ月	指名競争入札	工事	ブロック流量計更新 N=1台	8月頃	業務課	
11	団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業 保倉中部5号地区 水中ポンプ分解整備工事	上越市下吉野地内	約7ヶ月	随意契約	工事	水中ポンプ分解整備 N=1台	8月頃	業務課	
12	団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業 新道第2地区 排水路測量設計業務委託	上越市西市野口外 地内	約7ヶ月	指名競争入札	委託	測量設計 L=1,325m	8月頃	業務課	
13	団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業 関川水系地区 施設GIS作成業務委託	上越市長面地内	約7ヶ月	指名競争入札	委託	施設GIS作成 一式	8月頃	業務課	
14	県単農業農村整備事業 高士西部地区 ゲート開閉機モーター取替工事	上越市稲地内	約6ヶ月	随意契約	工事	排水路堰止めゲート開閉機モーター取替 N=1台	9月頃	業務課	
15	県単農業農村整備事業 三和西部2号地区 水位計取替工事	上越市三和区井ノ口地内	約6ヶ月	随意契約	工事	水位計更新 N=1台	9月頃	業務課	
16	中江有田地区 換地業務	上越市大字三ツ橋外 地内	約9ヶ月	随意契約	委託	一時利用地の指定	6月頃	整備課	
17	高士東部地区 換地業務	上越市大字北方外 地内	約9ヶ月	指名競争入札	委託	換地計画原案作成	6月頃	整備課	
18	清里第3地区 換地業務	上越市清里区上田島外 地内	約7ヶ月	随意契約	委託	換地設計基準等作成	8月頃	整備課	
19	清里第2地区 換地業務	上越市清里区馬屋外 地内	約5ヶ月	指名競争入札	委託	現形図作成	5月頃	整備課	
20	清里第2地区 換地業務	上越市清里区馬屋外 地内	約4ヶ月	指名競争入札	委託	国公有地調書作成	11月頃	整備課	