

令和7年度 団体営事業等発注計画

関川水系土地改良区

No.	工事・委託名	場所	期間	発注 予定方法	種別	工事・委託の概要	発注 予定時期	担当課	備考
1	団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業 三和西部1号地区 ポンプ・電動機整備補修工事	上越市三和区下中地内	約8ヶ月	指名競争入札	工事	ポンプ・電動機分解整備	8月 発注済	業務課	
2	団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業 上江保倉1号地区 ポンプ・電動機整備補修工事	上越市大字駒林地内	約8ヶ月	指名競争入札	工事	ポンプ・電動機分解整備	8月 発注済	業務課	
3	団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業 高士西部地区 ポンプ・電動機整備補修工事	上越市大字福地内	約9ヶ月	指名競争入札	工事	ポンプ・電動機分解整備	7月 発注済	業務課	
4	団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業 中江北部第1地区 ポンプ・電動機整備補修工事	上越市大字北田中地内ほか	約9ヶ月	指名競争入札	工事	ポンプ・電動機分解整備ほか	7月 発注済	業務課	
5	団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業 重川上流2号地区 電動吐出弁更新工事	上越市大字南新保地内	約9ヶ月	指名競争入札	工事	電動吐出弁取替	7月 発注済	業務課	
6	団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業 津有南部第1地区 高圧真空遮断器更新工事	上越市大字下富川地内	約8ヶ月	指名競争入札	工事	高圧真空遮断器取替	7月 発注済	業務課	
7	団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業 三和西部2号地区 ポンプ制御部品取替工事	上越市三和区井ノ口地内	約8ヶ月	指名競争入札	工事	ポンプ制御部品取替	7月 発注済	業務課	
8	団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業 新道第3地区 排水路測量・設計業務委託	上越市大字寺地内	約8ヶ月	指名競争入札	委託	測量・設計	8月 発注済	業務課	
9	団体営土地改良施設維持管理適正化事業 保倉中部2号地区 ポンプ設備分解整備工事	上越市大字上吉野地内	約8ヶ月	指名競争入札	工事	ポンプ・電動機分解整備	8月 発注済	業務課	
10	団体営土地改良施設維持管理適正化事業 重川1号地区 ファームボンド浚渫工事	上越市大字横曾根地内	約8ヶ月	指名競争入札	工事	ファームボンド内堆積土浚渫	8月 発注済	業務課	
11	団体営耕作条件改善事業 新道第2地区 排水路第3次工事	上越市大字北田屋新田地内	約8ヶ月	指名競争入札	工事	排水路改修 L=55.5m	8月 発注済	業務課	
12	団体営耕作条件改善事業 新道第2地区 排水路第4次工事	上越市大字西市野口地内	約8ヶ月	指名競争入札	工事	排水路改修 L=131.3m	8月 発注済	業務課	
13	県単農業農村整備事業 上江保倉3号地区 高圧気中開閉器更新工事	上越市大字駒林地内	約2ヶ月	随意契約	工事	高圧気中開閉器更新	5月 発注済	業務課	
14	維持管理事業 安江地区 補給ポンプ据付施設設置工事	上越市大字安江地内	約5ヶ月	随意契約	工事	補給ポンプ施設改修	12月 発注済	業務課	
	業務課所管	14件							
15	経営体育成基盤整備事業 中江有田地区 換地業務委託	上越市三ツ橋ほか地内	約7ヶ月	指名競争入札	委託	確定測量	9月 発注済	整備課	
16	経営体育成基盤整備事業 清里第1地区 換地業務	上越市清里区武士ほか地内	約7ヶ月	指名競争入札	委託	換地計画原案作成	7月 発注済	整備課	
17	経営体育成基盤整備事業 高士東部地区 換地業務	上越市大字北方地内	約7ヶ月	随意契約	委託	一時利用地の指定	9月 発注済	整備課	
18	経営体育成基盤整備事業 高士東部地区 換地業務	上越市大字北方地内	約7ヶ月	指名競争入札	委託	分筆	9月 発注済	整備課	
19	団体営経営体育成促進換地等調整事業 清里第2地区	上越市清里区菅原ほか地内	約7ヶ月	随意契約	委託	換地設計基準等作成	9月 発注済	整備課	
20	団体営経営体育成促進換地等調整事業 高士中部地区	上越市妙油ほか地内	約7ヶ月	指名競争入札	委託	現形図作成業務委託	7月 発注済	整備課	
21	経営体育成基盤整備事業（農地中間管理機構関連型） 清里第3地区 換地業務	上越市清里区馬屋ほか地内	約6ヶ月	指名競争入札	委託	・換地設計基準確定 ・評価基準及び評価	3月頃	整備課	
	整備課所管	7件							
	合計	21件							