

令和８年度 団体営事業等発注計画

令和8年7月28日 更新
関川水系土地改良区

業務課所管

No	工事名 委託名	場所	期間	発注予定 方法	種別	工事（委託）の概要	予定 時期	備考
1	団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業 関川水系地区 第8-1次工事	上越市大字上名柄（保倉西部第1 地区名柄堰揚水機場）	約9か月	指名競争入札	工事	1号・2号揚水配管更新	7月 発注済	
2	団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業 関川水系地区 第8-2次工事	上越市大字上吉野（保倉中部地区 第2号揚水機場）	約9か月	指名競争入札	工事	1号ポンプ電動仕切弁、逆止弁更新	7月 発注済	
3	団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業 関川水系地区 第8-3次工事	上越市大字小猿屋新田（中江北部 第2地区第1号揚水機場）	約9か月	指名競争入札	工事	2号ポンプ・電動機分解整備	7月 発注済	
4	団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業 関川水系地区 第8-4次工事	上越市大字稲（津有南部第2地区 第2号揚水機場）	約9か月	指名競争入札	工事	1号ポンプ分解整備 2号ポンプ・電動機分解整備	7月 発注済	
5	団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業 関川水系地区 第8-5次工事	上越市大字野尻（津有南部第2地 区第3号揚水機場）	約9か月	指名競争入札	工事	1号ポンプ分解整備	7月 発注済	
6	団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業 関川水系地区 第8-6次工事	上越市三和区野（三和南部地区第 3号揚水機場）	約9か月	指名競争入札	工事	1号・2号ポンプ逆止弁更新、給水ポンプ 更新	7月 発注済	
7	団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業 関川水系地区 第8-7次工事	上越市大字下野田（中江北部第2 地区第3号揚水機場）	約9か月	指名競争入札	工事	1号ポンプ・電動機分解整備	7月 発注済	
8	団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業 関川水系地区 第8-8次工事	上越市大字上千原（上千原地区第 2号揚水機場）	約9か月	指名競争入札	工事	2号ポンプ分解整備	7月 発注済	
9	団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業 関川水系地区 第8-9次工事	上越市板倉区南中島（板倉西部地 区第2号揚水機場）	約9か月	指名競争入札	工事	1号ポンプ・電動機分解整備	7月 発注済	
10	団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業 関川水系地区 第8-10次工事	上越市大字東中島（東中島地区第 1号揚水機場）	約9か月	指名競争入札	工事	電気設備更新	7月 発注済	変更
11	団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業 関川水系地区 第8-11次工事	上越市大字川端（東中島地区第2 号揚水機場）	約9か月	指名競争入札	工事	電気設備更新	7月 発注済	追加
12	団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業 新道第3地区 排水路第6次工事	上越市大字寺（第4号排水路）	約8か月	指名競争入札	工事	排水路改修	8月頃	
13	団体営耕作条件改善事業 新道第2地区 排水路第5次工事	上越市大字茨沢（第1号排水路）	約8か月	指名競争入札	工事	排水路改修	8月頃	
14	団体営基幹水利施設ストックマネジメント事業 関川地区 調節ゲート水密ゴム更新工事	上越市板倉区上中島新田（関川頭 首工）	約9か月	指名競争入札	工事	調節ゲート水密ゴム更新	7月頃	
15	団体営水利施設等保全高度化事業 上千原地区 自動給水栓更新工事	上越市大字上千原地内	約9か月	指名競争入札	工事	自動給水栓更新 N＝180基	7月 発注済	
16	団体営水利施設等保全高度化事業 関川水系地区 遠隔監視水位計更新工事	上越市三和区下中地内ほか	約9か月	指名競争入札	工事	水位計更新 N＝25基	7月頃	
17	県単農業農村整備事業（かんがい排水） 重川上流1号地区 補給ポンプ更新工事	上越市大字荒屋	約9か月	随意契約	工事	ポンプ更新	7月頃	
	計							

整備課所管

No	工事名 委託名	場所	期間	発注予定 方法	種別	工事（委託）の概要	予定 時期	備考
1	経営体育成基盤整備事業 中江有田地区 換地業務	上越市三ツ橋地内ほか	約7か月	指名競争入札	委託	換地計画書作成	7月 発注済	
2	経営体育成基盤整備事業 中江有田地区 換地業務	上越市三ツ橋地内ほか	約7か月	随意契約	委託	確定測量（確定図作成）	7月 発注済	
3	経営体育成基盤整備事業 高士東部地区 換地業務	上越市北方地内	約7か月	随意契約	委託	一時利用地の指定	7月 発注済	
4	経営体育成基盤整備事業 高士東部地区 換地業務	上越市北方地内	約7か月	指名競争入札	委託	分筆登記	7月 発注済	
5	経営体育成基盤整備事業 清里第2地区 換地業務	上越市清里区菅原地内ほか	約7か月	指名競争入札	委託	換地設計基準確定、評価基準及び評価	9月頃	
	計							

全課所管

No	工事名 委託名	場所	期間	発注予定 方法	種別	工事（委託）の概要	予定 時期	備考
1	団体営土地改良区機能強化事業 水土里ビジョン策定業務	上越市長面地内ほか	約3か月	指名競争入札	委託	水土里ビジョン策定資料作成	8月頃	
	計							