
関川水系土地改良区 

令和2年8月 7日 臨時総代会承認 

令和元年度事業報告書 
［H31.4.1～R2.3.31］ 

 

第１．地区及び組合員の状況 
１．地区  総面積 6,743.6ha 

内 容 
田 

（ha） 

畑 

（ha） 

計 

（ha） 

国有地等 合 計 

（ha） 道路（ha） 水路（ha） 

本年度当初の面積 5,614.5 127.9 5,742.4 554.5 443.6 6,740.5 

年度中の増減面積 3.1 0 3.1 0 0 3.1 

年度末の面積 5,617.6 127.9 5,745.5 554.5 443.6 6,743.6 

増減の理由 
【内訳】 

一時利用地切替及び地区編入（岩木・岡野町）による増 

 

２．組合員及び総代数 組合員数 5,790名 総代定数63名（現員62名） 

選挙区 
組合員数（名） 総代数 

（名） 
選挙区 

組合員数（名） 総代数 

（名） 前年度末 本年度末 比較増減 前年度末 本年度末 比較増減 

１ 466 472 6 4 ８ 904 896 ▲8 12 

２ 247 241 ▲6 3 ９ 376 380 4 (4)3 

３ 239 250 11 4 10 287 281 ▲6 3 

４ 268 274 6 6 11 405 401 ▲4 4 

５ 237 239 2 3 12 1,232 1,221 ▲11 9 

６ 488 487 ▲1 3 13 133 127 ▲6 1 

７ 520 521 1 7 合計 5,802 5,790 ▲12 (63)62 

 

 

第２．施設維持管理の状況 
１．用水調整の状況 

令和元年度の通水計画については、平成 30 年度の通水実績と各揚水機場運営委員会の意見を参考

にして、水利使用規則に定められた取水量に基づき取水量を適正に管理し、公平な用水配水ができる

よう用水管理の徹底・調整を図った。 

なお、本年度は従来どおり東北電力（株）との調整により板倉発電所からの用水補給が順調に行わ

れ、関係機関や関川地区土地改良区連合と連携して、末端下流域への用水量確保と配水に努めた。 

その結果、用水供給については、概ね計画どおりだったが、7月下旬の少雨、8月上～中旬にかけて

高温・無降雨となり、さらに8月14 日には上越市高田において観測史上初・過去最高となる40.3℃

の猛暑を記録した。 

8月 14～15 日に発生した大型台風第10 号のフェーン現象による高温・乾燥など、猛暑の影響で上

越産コシヒカリの１等米比率が例年に比べ大幅に低下した。 

（１）情報発信の状況 

年月日 内 容 

H31. 4.15 農業用水情報№１ 板倉発電所通常運転再開ほか 

R1. 7.15 農業用水情報№２ 笹ヶ峰ダム・野尻湖満水維持・かんがい放流予定 

R1. 8.15 農業用水情報№３ 笹ヶ峰ダム・野尻湖貯水量確保ほか 
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（２）笹ヶ峰ダム・野尻湖の利水状況 

水源池名 利水開始日 利水終了日 
かんがい用水 

総使用量 
残貯水量 

笹ヶ峰ダム R1.7.25 R1.8.19 914万㎥ 431万㎥(残量47％) 

野尻湖 R1.7.21 R1.8.20 556万㎥ 389万㎥(残量40％) 

※野尻湖は、5月31日に満水977万㎥（水位2.27ｍ）にて東北電力（株）から運用引き渡しを受けた。 

※笹ヶ峰ダムは、5月27日に満水920万㎥（貯水位EL1220.30ｍ）を記録した。 

 

２．施設管理の状況 
（１）直轄管理区内の日常点検・整備について 

①施設の点検・整備は業務課職員及び用水調整員(臨時技術員)4名で実施 

②草刈り、雑木伐採は、下記の箇所を主に期間雇用作業員6名体制で実施 

実施箇所 上江幹線用水路・中江幹線用水路・稲荷中江幹線用水路・頭首工4箇所(関川・子安・ 

戸野目川・矢代川）・排水機場ほか  

期 間   4月 16日～9月15日 

作業量  延長合計 29.7㎞  延べ面積 351,000㎡ 

 

（２）施設の補修・修繕等  

①施設の維持保全のため補修・修繕の実施 

実施箇所 内容 金額（円） 

上千原補給ポンプ 取水口浚渫 80,000 

石橋排水路 樋門油面計交換 88,560 

上江幹線用水路（清里区馬屋） 倒木処理 201,960 

子安用水路 目地補修 264,000 

中江幹線樋ノ下分水工（板倉区針） ゲート更新 578,600 

計 1,213,120 

 

②地元管理団体等が行う補修・修繕工事に対する助成金（工事半額助成制度） 

実施箇所 内容 金額（円） 

子安 農道修繕（敷砂利） 187,000 

新光町 農道修繕（敷砂利） 85,000 

本道 農道陥没修繕 216,000 

長面 用水路改修 250,000 

下四ツ屋 用水路改修 210,600 

五野井 農道修繕 250,000 

四辻町 道路横断樋管修繕 71,000 

高森 用水路補修 250,000 

板倉区宮島 用水路改修 77,000 

計 1,596,600 

    ※1 今後、農道修繕（敷砂利・舗装等）は多面的機能支払交付金を最優先として活用願います。 

    ※2 多面的機能支払交付金の取組地区については上越市農業農村整備支援用原材料支給制度を 

活用願います。（R2年度からは半額助成制度の対象外とします。） 
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（３）揚水機場ポンプ施設等について 

地元協議会または揚水機場運営委員会と連携を図り、ポンプ操作の円滑な運営と施設の維持保全に努

めた。 

①運営委員会 

年月日 地区名 

H31. 4.16 全揚水機場合同 

H31. 4.18 津有南部第1地区 

R1.11. 8 津有南部第2-2・3地区 

R1.11. 8 高士西部地区 

R1.11.18 上千原地区 

R1.11.19 東中島地区 

R1.11.20 重川地区 

R1.11.20 重川上流地区 

R1.11.21 中江北部第2地区 

R1.11.22 三和西部地区 

R1.11.25 上江保倉地区 

R1.11.28 三和南部地区 

R1.11.28 板倉西部地区 

R1.11.28 保倉西部第1地区 

R1.11.28 津有南部第1地区 

R1.11.29 中江北部第1地区 

R1.12. 6 保倉中部地区 

※津有南部第2-1地区については資料送付にて対応 

 

②施設の補修・修繕の状況 

地区名 内容 金額（円） 

重川地区 第3号揚水機場土砂吐漏水修繕工事 139,320  

重川地区 第3号揚水機場田面陥没修繕工事 129,600  

重川地区 第1号、第2号揚水機場電動吐出弁修繕工事 74,520  

重川上流地区 排水路漏水補修工事 75,600  

東中島地区 田区排水漏水修繕工事 75,600  

東中島地区 第2号揚水機場区分開閉器交換工事 533,520  

上千原地区 道路側溝脇陥没修繕工事 83,600  

上千原地区 田区排水漏水修繕工事 132,000  

中江北部第1地区 第3号揚水機場警告灯修繕工事 75,600  

中江北部第1地区 第1号揚水機場ため池浚渫工事 561,600  

中江北部第1地区 第3号揚水機場高圧負荷開閉器更新工事 223,560  

中江北部第1地区 第2号揚水機場No.1ポンプ仕切弁バルブ交換工事 10,000  

中江北部第2地区 第5号揚水機場給水栓修繕工事 118,800  

中江北部第2地区 第5号揚水機場警告灯修繕工事 72,360  

中江北部第2地区 第6号揚水機場空気弁補修工事 34,560  

中江北部第2地区 第5号揚水機場№1ポンプ側吸気弁交換修繕工事 99,360  

中江北部第2地区 第5号揚水機場空気弁修繕工事 35,200  
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津有南部第2地区 第3号揚水機場給水配管修繕工事 77,760  

三和西部地区 農道陥没修繕工事 222,480  

三和南部地区 第2号揚水機場No.1ポンプカーボンブラシ交換修繕工事 71,280  

三和南部地区 第3号揚水機場No.1ポンプカーボンブラシ交換修繕工事 71,280  

三和南部地区 第1号揚水機場パイプライン漏水修繕工事 50,000  

上江保倉地区 第5号揚水機場パイプライン修繕工事 208,440  

上江保倉地区 第1号揚水機場可変速・固定速ポンプ開放点検工事 649,000  

上江保倉地区 第1号揚水機場ポンプ修繕工事 49,680  

上江保倉地区 第3号揚水機場真空ポンプ交換工事 486,000  

保倉西部第1地区 名柄堰揚水機場原水取水ポンプ取替工事 154,440  

保倉西部第1地区 名柄堰揚水機場配電盤取付工事 238,700  

保倉中部地区 第2号揚水機場給水ポンプ吸込み配管取替修繕工事 79,920  

保倉中部地区 第2号揚水機場№3ポンプケーシング開放清掃整備工事 172,800  

計 5,006,580 

 

３．事故・災害などの対応 

緊急連絡体制に基づき、大雨洪水対応にあたると共に、台風第19号等の災害対応にあたった。 

（１）大雨洪水警報発令時等の対応 

月 日 警戒理由・対応 

R1. 6.28 洪水警報 各施設の操作及びパトロール対応 

R1. 7.27～28 洪水警報 各施設の操作及びパトロール対応 

R1. 8.20 大雨警報 各施設の操作及びパトロール対応 

R1. 8.21～23 土砂災害・洪水警報 各施設の操作及びパトロール対応 

R1. 8.25～26（※） 大雨警報 各施設の操作及びパトロール対応 

R1. 8.29～30 大雨洪水警報 各施設の操作及びパトロール対応 

R1.10.12～13（※） 大雨特別警報（台風第19号）各施設の操作及びパトロール対応 

   （※）に関しての被災復旧対応は下記のとおり別記する。 

 

（２）災害復旧対応 

事由及び発生日 被災内容 
金額 

（円） 

改良区負担 

（円） 

ゲリラ豪雨 

（R1. 8.26） 

上江用水路内土砂堆積 

（上越市板倉区山越地内） 
280,500 28,050 

台風第 19号によ

る豪雨 

（R1.10.13） 

上江用水路別所川頭首工護岸崩壊

【※1】 

（上越市板倉区中四ツ屋地内） 

工事費 9,519,400 

測量設計 954,800 
49,899 

〃 
西田頭首工護岸崩壊【※2】 

（妙高市高柳１丁目地内） 

工事費 12,650,000 

測量設計 1,425,600 
45,540 

〃 

西田用水路余水吐護岸崩壊及び水路

内土砂堆積【※3】 

（妙高市高柳１丁目地内） 

工事費 6,270,000 

測量設計 2,427,700 

地元負担 

22,572 

【※4】 

〃 
上江用水路（ほか2件）内土砂堆積 

（上越市板倉区山越地内ほか） 
1,650,000 165,000 
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〃 
農道橋橋脚崩壊 

（上越市薮野地内） 
2,000,000 500,000 

〃 
旧中江用水路内土砂堆積 

（上越市板倉区吉増地内） 
232,100 232,100 

〃 
矢代川頭首工過水吐土砂堆積 

（上越市石沢地内） 
1,540,000 1,540,000 

計 38,950,100 

2,583,161 

うち地元負担 

22,572 

【※1～3】は公共災、それ以外は上越市小規模災害復旧事業を中心として対応するが、事業対象 

外となる案件については、土地改良区単独にて対応。 

 

（３）地震の対応 

令和元年度、事故対応実績は無し。 

 

（４）事故の対応 

令和元年度、事故対応実績は無し。 

 

４．受託施設の維持管理及び操作  

下記施設の維持管理又は操作を次のとおり受託した。 

施設名（委託者） 受託額（円） 稼働実績及び管理内容 

重川排水機場（上越市） 2,326,468 
大雨洪水警報に伴う稼働 

R1.6.28、R1.10.12～13 

上島・藤野排水機場（上越市） 2,091,464 
大雨洪水警報に伴う稼働 

R1.10.12～13 

子安頭首工（上越市） 302,000 
R1.12.15～R2.3.15 

消流雪用水路管理 

重川排水樋門（上越地域振興局地域整備部） 108,000 
H31.4.1～R2.3.31 

毎月1回点検 

計 4,827,932  

 

 

第３ 事業関係 
１．土地改良事業 
（１）土地改良事業促進に向けての要望活動 

関川水系土地改良区管内の土地改良事業促進のため、国会議員及び関係機関へ要望を行った。 

年月日 要望内容 

R1. 5.16 
要 望 先：奥田北陸農政局長ほか 

要望事項：国営土地改良事業「関川用水地区」等の事業促進についてほか 

R1. 5.21 
要 望 先：髙鳥農林水産副大臣ほか 

要望事項：国営土地改良事業「関川用水地区」等の事業促進についてほか 

R1. 9. 5 
要 望 先：森澤北陸農政局長ほか 

要望事項：国営土地改良事業「関川用水地区」等の事業促進についてほか 
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R2. 1.22 
要 望 先：森澤北陸農政局長ほか 

要望事項：笹ヶ峰ダム取水機能の早期回復について 

 

（２）土地改良事業の実施状況 

①国営事業 

国営かんがい排水事業 

（単位 千円） 

地区名 事業期間 総事業費 
H26～30 R1年度 R2以降 

事業費 事業費 事業費 

関川用水 H26～R5 15,014,000 8,350,000 1,250,000 5,414,000 

 

令和元年度工事内容 

 洪水吐改修工事  1.0式 

 道路トンネル保全対策工事 1.0式 

          管理設備改修工事  1.0式 

          収塵船購入   1.0式 

インクライン設備工事  1.0式 

          電気通信設備工事  1.0式 

          上江・中江幹線用水路改修工事 1.0式 

          水管理施設実施設計等  1.0式 

 

②県営事業 

 県営ほ場整備事業                   （単位 面積：ha 金額：千円） 

地区名 
総事業量 

総事業費 

元年度 

事業量 

事業費 

元年度まで 2年度以降 

事業量 

事業費 

事業量 

事業費 

進捗率 

％ 

三和南部地区 

面    287.1 

暗    273.0 

4,484,992 

(換地等) 

 

14,000 

面    287.1 

暗    273.0 

4,484,992 

100.0 

100.0 

100.0 

 

 

(R1完了) 

中江北部第２地区 

面    548.2 

暗    536.1 

9,597,480 

(完了整備等) 

 

47,000 

面    548.2 

暗    536.1 

9,474,456 

100.0 

100.0 

98.7 

(完了整備等) 

 

123,024 

新道地区 

面     40.5 

暗    154.6 

2,392,680 

(完了整備等) 

暗     22.0 

136,000 

面     40.5 

暗    154.6 

2,374,680 

100.0 

100.0 

99.2 

(完了整備等) 

 

18,000 

高野地区 

面     81.4 

暗     81.2 

1,800,000 

(完了整備等) 

 

221,000 

面     75.8 

暗      0.0 

1,480,010 

93.1 

0.0 

82.2 

面      2.5 

暗     81.2 

319,990 

高柳地区 

面     17.7 

暗       ― 

397,000 

(完了整備等) 

 

23,000 

面     17.7 

暗       ― 

365,000 

100.0 

― 

91.9 

(完了整備等) 

 

32,000 

岡野町地区 

面     44.0 

暗     44.0 

711,000 

面     20.0 

 

283,000 

面     44.0 

暗      0.0 

533,000 

100.0 

0.0 

75.0 

 

暗     44.0 

178,000 

今池地区 面     40.2 面     15.0 面     33.3 82.8 面      6.9 
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暗     15.2 

704,000 

 

274,000 

暗      0.0 

472,000 

0.0 

67.0 

暗     15.2 

232,000 

中江有田地区 

面     54.1 

暗     54.0 

1,085,000 

面       16.7 

 

411,500 

面     16.7 

暗      0.0 

411,500 

30.9 

0.0 

37.9 

面     37.4 

暗     54.0 

673,500 

計（８地区） 

面  1,113.2 

暗  1,158.1 

21,172,152 

面     51.7 

暗     22.0 

1,409,500 

面  1,063.3 

暗    963.7 

19,595,638 

95.5 

83.2 

92.6 

面     46.8 

暗    194.4 

1,576,514 

※事業欄【上段】面「区画整理」【中段】暗：「暗渠排水」【下段】予算額 

※令和元年度補正割当分含む。(工事は令和2年度繰越あり。)  

 

 県営調査計画事業                           （金額：千円） 

地区名 
総事業量 

総事業費 

元年度 

事業量 

事業費 

元年度まで 2年度以降 

事業量 

事業費 

事業量 

事業費 

進捗率 

％ 

三郷地区 
1.0式 

24,700 

1.0式 

9,700 

1.0式 

9,700 
39.3 

1.0式 

15,000 

青野地区 
1.0式 

15,200 

1.0式 

5,800 

1.0式 

5,800 
38.2 

1.0式 

9,400 

計 
 

39,900 

 

15,500 

 

15,500 
38.8 

 

24,400 

 

    県営地域用水環境整備事業                         （金額：千円） 

地区名 
総事業量 

総事業費 

元年度 

事業量 

事業費 

元年度まで 2年度以降 

事業量 

事業費 

事業量 

事業費 

進捗率 

％ 

 

川上 

 

1.0式 

70,100 

1.0式 

62,100 

1.0式 

70,100 

【令和2年度

へ繰り越し】 

100% - 

 

③団体営農地耕作条件改善事業 

 関川第９地区 

工区名 事業量 契約日 請負業者 請負額(円) 

小猿屋 区画拡大工事 0.85ha R1. 7.19 ㈱頚城建工 1,056,000 

四辻町 揚水機場ﾎﾟﾝﾌﾟﾓｰﾀｰ分解整備 一式 R1. 9.19 ㈱サトコウ 2,376,000 

計    3,432,000 

 

④団体営経営体育成促進換地等調整事業 

地区名 総事業費 R元事業費 事業内容 

三郷地区 10,758千円 5,693千円 現形図作成、従前地調査 等 

青野地区 4,434千円 2,346千円 現形図作成、従前地調査 等 

計 15,192千円 8,039千円  
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⑤団体営土地改良施設維持管理適正化事業 

【令和元年度実施】 

地区名（箇所） 
加入 

年度 
内容 請負業者 

事業費 

（円） 

上千原地区第1号揚水機場 H30 ポンプほか分解整備 ㈱大岩マシナリー 6,600,000 

上千原地区第2号揚水機場 H30 ポンプほか分解整備 ㈱大岩マシナリー 4,900,000 

中江別所除塵機 H31 除塵機整備補修 ㈱越後交通鉄鋼所 6,800,000 

津有南部第1地区揚水機場 H31 ポンプほか分解整備 ㈱大岩マシナリー 4,000,000 

計 22,300,000 

 

【拠出金の状況】 

地区名 拠出期間 金額（円） 

東中島地区第1号揚水機場 H30～34（H30施工） 318,000 

東中島地区第2号揚水機場 H30～34（H30施工） 348,000 

中江幹線４号用水路（西江） H30～34（H30施工） 144,000 

上千原地区第1号揚水機場 H30～34（R1施工） 396,000 

上千原地区第2号揚水機場 H30～34（R1施工） 294,000 

中江別所除塵機 H31～35（R1施工） 408,000 

津有南部第1地区揚水機場 H31～35（R1施工） 240,000 

上江保倉地区第1号揚水機場 H31～35（R2施工） 144,000 

計 2,292,000 

 

⑥団体営耕地災害復旧事業（令和元年災害）【R2へ予算繰越】 

〇中四ツ屋地区（板倉区中四ツ屋地内） 

事 業 費：9,519,400円（国97.4％・市2.08％・土改0.52％） 

請負業者：（株）相村建設 

工  期：令和2年3月11日～令和2年6月 9日（Ｒ2年度へ繰越） 

工事内容：上江別所川頭首工護岸復旧（占用箇所）一式 

 

〇高柳地区（西田頭首工）（妙高市高柳1丁目地内） 

事 業 費：12,650,000円（国98.2％・市1.44％・土改0.36％） 

請負業者：（株）若嶋組 

工  期：令和2年3月11日～令和2年11月 30日（Ｒ2年度へ繰越） 

工事内容：西田頭首工護岸復旧（占用箇所）一式 

 

〇高柳地区（西田用水路）（妙高市高柳1丁目地内） 

事 業 費：6,270,000円（国98.2％・市1.44％・地元0.36％） 

請負業者：（株）若嶋組 

工  期：令和2年3月11日～令和2年11月 30日（Ｒ2年度へ繰越） 

工事内容：西田用水路土砂撤去及び余水吐工復旧 一式 
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⑦団体営基幹水利施設ストックマネジメント事業 【R2へ予算繰越】 

○中江用水路吉増地区（第6号支線排水路（旧中江用水路）） 

事 業 費：35,000,000円(負担内訳：国50％・県25％・市10％・土改15％)  

請負業者：田中産業㈱ 

工   期：令和元年9月10日～令和2年5月 15日（R2年度へ繰越） 

工事内容：水路改修工事 L=135m 

 

○保倉中部2号機場地区（保倉中部地区第2号揚水機場） 

事 業 費：10,000,001円(負担内訳：国50％・県25％・市10％・土改5％・地元10％)  

請負業者：敦井産業㈱ 

工   期：令和元年7月19日～令和2年3月 6日 

工事内容：インバータユニット取替 一式 

 

○今泉地区（矢代川頭首工）（緊急突発対応） 

事 業 費：2,750,000円(負担内訳：国50％・県25％・土改25％)  

請負業者：㈱大原鉄工所 

工   期：令和2年1月21日～令和2年3月 20日 

工事内容：土砂吐ゲート巻上機ワイヤーロープ取替 一式 

 

⑧地域農業水利施設ストックマネジメント事業 【R2へ予算繰越】 

○稲荷中江地区（笹川頭首工） 

事 業 費：2,530,000円(負担内訳：国100％)  

請負業者：㈱ナルサワコンサルタント 

工   期：令和元年9月10日～令和2年7月 31日（R2年度へ繰越） 

委託内容：機能保全計画策定 一式 

 

○関川水系地区（安江水路） 

事 業 費：2,000,000円(負担内訳：国100％)  

請負業者：㈱大地設計事務所 

工   期：令和元年9月10日～令和2年3月 20日 

委託内容：機能保全計画策定 一式 

 

⑨団体営長寿命化・防災減災事業（H30繰越） 

○関川水系第6地区（岡沢頭首工） 

事 業 費：5,000,000円(負担内訳：国100％)  

請負業者：㈱ナルサワコンサルタント 

工    期：平成31年 1月31日～令和2年3月 6日  

委託内容：機能保全計画策定 一式 

 

⑩団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業 

○関川水系第3地区（中江北部第2地区第2号揚水機場） 

事 業 費：4,000,000円(負担内訳：国100％)  

請負業者：㈱小林設計事務所  

工    期：令和元年7月30日～令和2年3月 6日  

委託内容：機能保全計画策定 一式 
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○関川水系第4地区（中江北部第2地区第3号・第4号揚水機場） 

事 業 費：8,000,000円(負担内訳：国100％)  

請負業者：㈱北伸技術  

工    期：令和元年7月30日～令和2年3月 6日  

委託内容：機能保全計画策定 一式 

 

○関川水系第5地区（三和南部地区第1号・第4号揚水機場） 

事 業 費：8,000,000円(負担内訳：国100％)  

請負業者：㈱ナルサワコンサルタント  

工    期：令和元年7月30日～令和2年3月 6日  

委託内容：機能保全計画策定 一式 

 

⑪地域農業水利施設ストックマネジメント事業（管理省力型）【R2へ予算繰越】 

○広井地区（上江保倉地区第5号揚水機場） 

事 業 費：5,000,000円(負担内訳：国55％・地元40％・土改5％)  

工事内容：ポンプほか分解整備 

 

   ⑫団体営農業水利施設安全対策推進事業【R2へ予算繰越】 

○関川地区（中江幹線第４号用水路 上越市米町地内） 

事 業 費：2,000,000円(負担内訳：国100％)  

工事内容：転落防止柵設置 Ｌ＝140ｍ 

 

（３）県営ほ場整備事業の工事対応 

①工事説明会 

年 月 日 事       項 

H31. 4. 1 

H31. 4. 3 

H31. 4. 4 

H31. 4. 5 

H31. 4.11 

H31. 4.16 

H31. 4.17 

H31. 4.19 

H31. 4.25 

 R1. 5. 7 

 R1. 5.21 

 R1. 7. 1 

 R1. 8.21 

 R1. 9.25 

 R1.11. 6 

 R1.12.18 

 R1.12.19 

新道地区     寺除塵機説明会 

中江北部第２地区 完了整備検討会（第１工区） 

中江北部第２地区 完了整備検討会（第５、第６工区） 

中江北部第２地区 完了整備検討会（第２、第３、第４工区） 

今池地区     面工事説明会 

岡野町地区    面工事説明会（岡野町集会所） 

岡野町地区    面工事説明会（高士地区公民館） 

高野地区     面工事説明会 

中江北部第２地区 第５号揚水機場 低圧型給水栓操作説明会 

中江有田地区   実施設計説明会 

今池地区     面工事説明会 

新道地区     大日排水路工事説明会 

中江北部第２地区 暗渠排水工事説明会 

新道地区     暗渠排水工事説明会 

中江北部第２地区 堂野川幹線排水路改修工事説明会 

新道地区     四ヶ所ゲート・通気施設工事説明会 

新道地区     大日排水路工事説明会 
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②面工事完了現地引渡し 

年 月 日 事       項 

H31. 4. 9 

H31. 4.15 

 R1.12.24 

 R2. 3.26 

高柳地区  面引渡し（第3次工事） 

高柳地区  面引渡し（第1次、2次工事） 

岡野町地区 面引渡し（第1次、2次工事） 

高野地区  面引渡し（第6次～9次工事） 

 

③暗渠排水工事竣工立会い 

年 月 日 事       項 

H31. 4.11 

H31. 4.17 

 R2. 3.25 

新道地区     暗渠排水工事竣工立会い（第7次、8次工事） 

中江北部第２地区 暗渠排水工事竣工立会い（第18次～21次工事） 

新道地区     暗渠排水工事竣工立会い（第9次工事） 

 

④パイプライン通水試験 

年 月 日 事       項 

R1. 5. 1 

R2. 3.26 

新道地区 通水試験（第6、7、8ブロック区域） 

高野地区 通水試験（第6次～9次工事区域） 

 

（４）担い手の育成及び農地利用集積の促進 

①農業経営高度化支援事業（土地利用調整事業） 

地区名 事業費（円） 

中江北部第２地区 600,000 

新道地区 420,000 

計 1,020,000 

 

②農業経営高度化支援事業（日本政策金融公庫等へ全額繰上償還） 

    高度経営体集積促進事業 

地区名 補助金（円） 繰上償還年月日 

津有南部第２地区 22,018,000 R2. 1.31 

 

    中心経営体農地集積促進事業 

地区名 補助金（円） 繰上償還年月日 

三和南部地区 40,424,000 R2. 1.31 

中江北部第２地区 66,315,000 R2. 1.31 

計 106,739,000  

 

（５）受託業務の実施 

①実施内容 

   （県土連からの受託） 

地区名 
受託費 

（円） 

一時利用地

の指定 

(ha) 

換地計画決

定 

(式) 

分筆登記 

 

(筆) 

相続等代位

登記 

(戸) 

地区界測量 

(一式) 

中江北部第２ 1,414,000   10 30  

三和南部 3,643,000  1  7  
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今池 1,868,500 23.0  6 5 1 

計 6,925,500      

 

   （新潟県からの受託） 

地区名 
受託費 

（円） 

従前

図調

整 

 

(ha) 

従前

地再

調整 

 

(戸) 

換地

設計

基準

確定

(式) 

評価

基準

及び

評価

(ha) 

工事

後の

土地

評価

(ha) 

換地

計画

原案

作成

(ha) 

一時

利用

地の

指定

(ha) 

分筆

登記 

 

 

(筆) 

相続

等代

位登

記

(戸) 

地役

権処

理 

 

(式) 

高野 7,678,000     44.6  51.9 16 5  

高柳 3,054,700        18   

岡野町 4,103,000       27.2  2  

中江有田 6,800,000 65.3 71 1 65.3  65.3   10 1 

計 21,635,700           

 ※中江有田地区は10,360千円（60%）を次年度繰越 

 

②会 議 

年 月 日 事       項 

H31. 4.24 

 R1. 5. 8 

 R1. 5.27 

 R1. 5.30 

 R1. 6. 6 

R1. 6.26 

R1. 6.28 

R1. 7. 5 

R1. 7.30 

R1. 7.30 

R1. 7.31 

R1. 8. 2 

R1. 8. 6 

R1. 8. 9 

R1. 8.23 

R1. 8.23 

R1. 8.27 

R1. 8.27 

R1. 8.29 

R1. 8.30 

R1. 9. 3 

R1. 9. 4 

R1. 9. 5 

R1. 9. 6 

R1. 9.25 

R1. 9.25 

高野地区     総会 

高野地区     調整会議 

高野地区     調整会議 

岡野町地区    調整会議 

高柳地区     調整会議 

高野地区     調整会議 

岡野町地区    調整会議 

岡野町地区    ３役会 

岡野町地区    調整会議 

中江有田地区   理事会 

高野地区     調整会議 

高柳地区     調整会議 

中江有田地区   営農換地委員会 

高柳地区     分筆測量・確定測量説明会 

中江有田地区   営農換地委員会 

新道地区     ４役会 

高野地区     調整会議 

高柳地区     調整会議 

今池地区     調整会議 

岡野町地区    調整会議 

中江有田地区   換地設計基準説明会（三ツ橋新田） 

中江有田地区   換地設計基準説明会（三ツ橋） 

中江有田地区   換地設計基準説明会（三田新田） 

今池地区     調整会議 

高柳地区     調整会議 

中江北部第２地区 調整会議 
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R1. 9.26 

R1. 9.26 

R1. 9.30 

R1.10. 1 

R1.10.16 

R1.10.16 

R1.10.17 

R1.10.23 

R1.10.24 

R1.10.25 

R1.10.28 

R1.10.29 

R1.10.30 

R1.10.31 

R1.11. 1 

R1.11. 1 

R1.11. 1 

R1.11. 5 

R1.11.12 

R1.11.13 

R1.11.14 

R1.11.18 

R1.11.22 

R1.12.23 

R1.12.24 

R1.12.26 

R2. 1.16 

R2. 1.21 

R2. 1.22 

R2. 1.24 

R2. 1.31 

R2. 1.31 

R2. 2. 5 

R2. 2.19 

R2. 2.20 

R2. 2.27 

R2. 3. 6 

R2. 3.18 

R2. 3.19 

R2. 3.19 

今池地区     調整会議 

高野地区     調整会議 

三和南部地区   営農換地委員会 

岡野町地区    調整会議 

新道地区     役員会 

三和南部地区   権利者会議事前説明会（窪） 

三和南部地区   権利者会議事前説明会（中野） 

中江有田地区   営農換地委員会 

今池地区     調整会議 

高野地区     調整会議 

三和南部地区   権利者会議事前説明会（川浦） 

三和南部地区   権利者会議事前説明会（野） 

岡野町地区    調整会議 

三和南部地区   権利者会議事前説明会（法花寺） 

今池地区     調整会議 

三和南部地区   権利者会議事前説明会（田） 

中江有田地区   理事会 

高柳地区     調整会議 

今池地区     調整会議 

三和南部地区   権利者会議 

高野地区     営農換地委員会 

中江北部第２地区 営農換地委員会 

高野地区     調整会議 

高野地区     調整会議 

中江有田地区   理事会 

今池地区     調整会議 

中江北部第２地区 役員工事委員会 

新道地区     ４役会 

高野地区     営農換地委員会 

岡野町地区    営農換地委員会 

今池地区     代表役員会 

新道地区     役員会 

中江有田地区   営農換地委員会 

中江有田地区   工事委員会 

今池地区     調整会議 

中江北部第２地区 役員会 

新道地区     ４役会 

新道地区     総会（書面議決） 

今池地区     家屋調査説明会 

高柳地区     調整会議 
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（６）換地業務委託関係 

地区名 契約日 委託業者 委託名 金額（円） 

三郷地区 

青野地区 

新道地区 

高柳地区 

高野地区 

高野地区 

岡野町地区 

中江有田地区 

諏訪地区 

中江北部第２地区 

新道地区 

中江北部第２地区 

R1. 5.20 

R1. 5.20 

R1. 5.22 

R1. 7.16 

R1. 7.16 

R1. 7.16 

R1. 7.16 

R1. 7.22 

R1. 8. 9 

R1.10.11 

R1.11.26 

R2. 1.20 

㈱頚城技研 

㈱東北測量設計社 

㈱東北測量設計社 

㈱頚城技研 

㈱頚城技研 

㈱清水都市設計 

㈱清水都市設計 

㈱清水都市設計 

㈱清水都市設計 

㈱東北測量設計社 

㈱東北測量設計社 

㈱東北測量設計社 

現形図作成 

現形図作成 

換地更正 

分筆登記 

分筆登記 

換地業務 

換地業務 

換地業務 

換地更正 

換地更正 

換地更正 

換地業務 

2,592,000 

1,080,000 

1,408,000 

2,200,000 

1,925,000 

1,540,000 

858,000 

5,655,100 

462,000 

924,000 

3,069,000 

693,000 

合計  22,406,100 

    ※中江有田地地区の換地業務については全額次年度へ繰越 

 

（７）新規ほ場整備事業の推進 

①三郷地区【調査地区・令和３年度採択目標】 

○地区面積 約205.0ha 

○推進活動 

年月日 事     項 

R1. 7.12 

R1. 8.19 

R1.10. 7 

R1.11. 8 

R2. 2.17 

R2. 2.27 

三郷地区 県営調査計画に関する会議（関川水系土地改良区） 

三郷地区 県営調査計画に関する会議（関川水系土地改良区） 

三郷地区 県営調査計画に関する会議（関川水系土地改良区） 

三郷地区 県営調査計画に関する会議（関川水系土地改良区） 

三郷地区 県営調査計画に関する会議（関川水系土地改良区） 

三郷地区 着工希望地区ヒアリング（新潟県庁） 

 

②青野地区【調査地区・令和３年度採択目標】 

 ○地区面積 約89.0ha 

    ○推進活動 

年月日 事     項 

R1. 7.11 

R1. 8.30 

R1.10.17 

R1.11.21 

R1.11.29 

R2. 2.18 

R2. 2.27 

青野地区 県営調査計画に関する会議（中青野公民館） 

青野地区 県営調査計画に関する会議（中青野公民館） 

青野地区 県営調査計画に関する会議（中青野公民館） 

青野地区 県営調査計画に関する会議（中青野公民館） 

青野地区 県営調査計画に関する会議（中青野公民館） 

青野地区 県営調査計画に関する会議（中青野公民館） 

青野地区 着工希望地区ヒアリング（新潟県庁） 
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③清里第１地区【構想地区】 

※推進協議会は、第１地区、第２地区（78.5ha）、第３地区（94.5ha）の計404haにて組織 

    ○地区面積 約231.0ha 

    ○推進活動 

年月日 事     項 

H31. 4.10 

 R1. 6.12 

 R1. 8. 9 

 R1.10.30 

 R2. 1.30 

 R2. 2.27 

清里第１地区 調査希望地区ヒアリング（新潟県庁） 

清里地区 ほ場整備事業推進協議会総会（清里区活性化研修センター） 

清里地区 ほ場整備事業報告会（清里活性化交流施設） 

県営ほ場整備事業 採択スケジュール説明会（関川水系土地改良区） 

県営ほ場整備事業 促進費見直し説明会（関川水系土地改良区） 

清里第１地区 編入手続き説明会（岡野町集会所） 

 

④高士南部地区・高士東部地区【構想地区】 

 ※推進協議会は、南部地区、東部地区、北部Ａ地区（77.0ha）、北部B地区（210.8ha）の計401.0ha

にて組織 

    ○地区面積 高士南部地区 約94.0ha 高士東部地区 約 19.2ha 

    ○推進活動 

年月日 事     項 

H31. 4.10 

H31. 4.10 

H31. 4.15 

R1. 6.26 

R1. 7. 9 

R1. 8. 6 

R1.10.30 

R2. 1.30 

高士南部地区 調査希望地区ヒアリング（新潟県庁） 

高士東部地区 調査希望地区ヒアリング（新潟県庁） 

高士地区 園芸計画に関する検討会（市立高士地区公民館） 

高士地区 事業計画に関する会議（市立高士地区公民館） 

高士地区 事業計画に関する会議（市立高士地区公民館） 

高士地区 事業計画に関する会議（高津公民館） 

県営ほ場整備事業 採択スケジュール説明会（関川水系土地改良区） 

県営ほ場整備事業 促進費見直し説明会（関川水系土地改良区） 

 

⑤飯地区・岩木地区【構想地区】 

※推進協議会は、飯地区、岩木地区の計98.9haにて組織 

    ○地区面積 飯地区 約87.0ha 岩木地区 約11.9ha 

    ○推進活動 

年月日 事     項 

H31. 4.10 

H31. 4.10 

R2. 1.30 

飯地区  調査希望地区ヒアリング（新潟県庁） 

岩木地区 調査希望地区ヒアリング（新潟県庁） 

県営ほ場整備事業 促進費見直し説明会（関川水系土地改良区） 
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⑥下池部地区【構想地区】 

    ○地区面積 約64.8ha 

    ○推進活動 

年月日 事     項 

H31. 4.10 

R1. 6.25 

R1. 7.10 

R2. 1.30 

R2. 2. 7 

下池部地区 調査希望地区ヒアリング（新潟県庁） 

下池部地区 生き物調査（現地） 

下池部地区 ほ場整備事業推進協議会設立総会（いいだや） 

県営ほ場整備事業 促進費見直し説明会（関川水系土地改良区） 

県営ほ場整備事業 促進費見直し説明会（下池部公民館） 

 

⑦新保地区【構想地区】 

    ○地区面積 約21.1ha 

    ○推進活動 

年月日 事     項 

R1.12. 4 

R2. 1.31 

新保地区 事業計画に関する打合せ（関川水系土地改良区） 

県営ほ場整備事業 促進費見直し説明会（関川水系土地改良区） 

 

⑧大熊川右岸（上江用水受益）地区【構想地区】 

    ○地区面積 約135.0ha 

    ○推進活動 

年月日 事     項 

R2. 1.31 県営ほ場整備事業 促進費見直し説明会（関川水系土地改良区） 

 

⑨大熊川右岸（中江用水受益）地区【構想地区】 

    ○地区面積 約215.0ha 

    ○推進活動 

年月日 事     項 

R2. 1.31 県営ほ場整備事業 促進費見直し説明会（関川水系土地改良区） 

 

⑩長嶺地区【構想地区】 

    ○地区面積 約152.0ha 

    ○推進活動 

年月日 事     項 

R2. 1.31 県営ほ場整備事業 促進費見直し説明会（関川水系土地改良区） 

 

⑪戸野目古新田地区【構想地区】 

    ○地区面積 約15.0ha   

    ○推進活動 

年月日 事     項 

R2. 1.31 県営ほ場整備事業 促進費見直し説明会（関川水系土地改良区） 
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⑫園芸の導入（規模拡大） 

    ○推進会議 

年月日 事     項 

H31. 4. 3 

H31. 4.11 

H31. 4.23 

R1. 5. 8 

R1. 6.12 

R1. 7. 8 

R1. 7.11 

R1. 7.26 

R1. 7.30 

R1. 8. 6 

R1. 8. 6 

R1. 9.27 

R1.10. 3 

R1.10.28 

R1.11. 7 

R1.12. 3 

R1.12. 6 

R1.12. 9 

R1.12.23 

R2. 1.22 

園芸拡大推進大会（ホテルハイマート） 

園芸導入に向けた排水対策の実演見学会（ふるさと未来） 

園芸振興部会 実務担当者会議（JA園芸畜産課） 

国営水田園芸導入実証試験業務 連絡調整会議（国営事業所） 

国営水田園芸導入実証試験業務 玉ねぎ収穫見学会（試験ほ場） 

上越地域農業振興協議会 園芸振興部会 実務担当者会議（(農）やしろ) 

国営水田園芸導入実証試験業務 WG会議（国営事業所） 

水田を活用した園芸産地化研修会（長岡市寺泊文化センター） 

国営水田園芸導入実証試験業務 額縁明渠作業（試験ほ場） 

国営水田園芸導入実証試験業務 牛糞・籾殻完熟堆肥散布（試験ほ場） 

園芸導入推進研修会 平場品目(ふるさと未来) 

国営水田園芸導入実証試験業務 WG会議（関川水系土地改良区） 

園芸振興検討プロジェクトチーム会議（振興局） 

上越地域農業振興協議会 園芸振興部会 実務担当者会議（現地等） 

国営水田園芸導入実証試験業務 WG会議（関川水系土地改良区） 

上越地域農業振興協議会 園芸振興部会 実務担当者会議（JA） 

国営水田園芸導入実証試験業務 キャベツ収穫機機見学会（駐車場） 

園芸産地化チャレンジ事業 専門家講習会（関川水系土地改良区） 

国営水田園芸導入実証試験業務 活動報告会（あるるんの杜） 

国営水田園芸導入実証試験業務 WG会議（関川水系土地改良区） 

 

（８）新たなほ場整備地区の調査事業に対する土地改良区独自の助成 

                                       （単位：千円） 

事業名 地区名 事業費 
財源内訳 

国補助金 県補助金 市補助金 地元負担金 土改助成 

実施計画事業 
三郷 9,700 4,850 2,425 970 485 970 

青野 5,800 2,900 1,450 580 290 580 

経営育成促進換

地等調整事業 

三郷 5,693 3,131 569 569 855 569 

青野 2,346 1,290 234 234 354 234 

計 23,539 12,171 4,678 2,353 1,984 2,353 
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２．発電事業 
国営関川用水農業水利事業にて造成された笹ヶ峰発電所が令和元年7月1日より3土地改良区 

（関川水系・和田・水上）共同事業として運用開始となった。発電電力は東北電力への売電を 

行い、売電益から3土地改良区へ交付金が交付され関川水系土地改良区では各揚水機場等の電気 

料への充当を行った。 

 

（１）施設概要 

最大使用水量   3.8m3/s  ダム式の水力発電 

発電可能期間   通年 

（かんがい期：農業用水従属、非かんがい期：西野発電用水従属） 

最大有効落差   33.50m  総落差 35.30ｍ 

最大出力      997ｋW  水車型式 横軸フランシス（口径φ1000㎜） 

導水管（ＳＵＳ）  φ1800㎜   

発電機   横軸三相同期発電機（回転速度600min－1） 

年間予定発電量  4,022MWh（事業計画・最大） 

設備利用率   46.7％［参考：太陽光発電 10～15％、風力発電 20％程度］ 

発電原価     12.26円／kWh（事業計画） 

 

（２）発電・売電実績 

令和元年度発電期間（令和元年7月 1日～令和2年 2月29日） 

  発電実績：1,955,020kwh 

  売電金額：61,524,851円 

   

  発電量(kwh) 売電額(円) 

令和元年7月 688,500 21,563,820 

令和元年8月 633,270 19,834,016 

令和元年9月 127,000 3,977,640 

令和元年10月 20 638 

令和元年11月 0 0 

令和元年12月 151,590 4,835,721 

令和 2年1月 199,010 6,348,419 

令和 2年2月 155,630 4,964,597 

8ヶ月 合計 1,955,020 61,524,851 

 

（３）保守点検 

定期巡視(自主点検)・業者による点検 

  降雪期以外：毎月2回  降雪期：12月、1月、2月、3月各1回 

年月日 点検者 点検結果 

R1. 7.10 発電担当職員 異常なし 

R1. 7.23 発電担当職員 異常なし 

R1. 8. 9 発電担当職員 異常なし 

R1. 8.20 発電担当職員・昱工業(株) 異常なし 

R1. 8.30 昱工業(株) 異常なし 

R1. 9. 2 発電担当職員 異常なし 

R1. 9.18 発電担当職員 
仕切弁ピット内の漏水による事故停止のため

排水作業実施と電源回路遮断確認 
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R1. 9.19 昱工業(株) 事故停止中、その他異常なし 

R1. 9.30 昱工業(株) 事故停止中、その他異常なし 

R1.10. 3 発電担当職員 事故停止中、その他異常なし 

R1.10.16 発電担当職員・昱工業(株) 事故停止中、その他異常なし 

R1.10.31 昱工業(株) 異常なし 

R1.11. 7 発電担当職員 異常なし 

R1.11.20 昱工業(株) 異常なし 

R1.11.22 発電担当職員 異常なし 

R1.11.28 昱工業(株) 異常なし 

R1.12. 3 発電担当職員 異常なし 

R2. 1. 7 発電担当職員・昱工業(株) 異常なし 

R2. 2.28 発電担当職員 異常なし 

R2. 3.19 発電担当職員・昱工業(株) 異常なし 

 

（４）事故対応 

事故発生日 事故内容（対応） 

R1. 9. 8 
取水設備塵芥による水圧低下により発電機停止(9月 12日塵芥除去により水

圧回復し運転再開) 

R1. 9.18 
空気弁からの漏水による仕切弁ピット内水没のため電源異常で発電機停止

(12月 9日漏水対策工事完了に伴い運転再開) 

R1.10.18 
工事作業車が発電所高圧ケーブル管に接触する事故が発生(同日ケーブルに

損傷がなく通電に支障がないことを確認) 

R1.12.18 水圧低下により発電機停止(12月 20日水圧回復のため運転再開) 

R2. 1. 8 水圧低下により発電機停止(1月10日水圧回復のため運転再開) 

R2. 2.13 水圧低下により発電機停止(2月15日水圧回復のため運転再開) 

R2. 2.16 水圧低下により発電機停止(2月20日水圧回復のため運転再開) 

 

（５）会議 

年月日 会議名 内容 

R1. 6.24 第 1回経営管理委員会 笹ヶ峰発電所開所式の開催についてほか 

R1.11.26 第 2回経営管理委員会 
令和元年度笹ヶ峰発電所稼働状況（収支見込み）に

ついてほか 

R2. 2.18 第 3回経営管理委員会 令和2年度計画・予算についてほか 

 

（６）視察受入 

令和元年8月 5日   緒方県農地部長視察 

令和元年10月 21日  儀明川改修・儀明川ダム建設促進期成同盟会視察 

令和元年10月 23日  新穂村土地改良区維持管理委員視察 

令和元年10月 28日  新潟北土地改良区視察研修 

令和元年11月 8日   五条土地改良区役員研修視察 

令和元年11月 12日   県上越地域振興局職員研修 

 

（７）要望活動 

 令和元年9月5日    北陸農政局要望活動（笹ヶ峰発電所稼働効率向上に向けた諸課題） 

令和2年1月 22日    北陸農政局要望活動（笹ヶ峰ダム取水機能の早期回復について） 
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（８）各土地改良区への交付金 

交付金総額：15,720,025円 

    内訳 関川水系土地改良区   14,189,368円 

       和田土地改良区       922,810円 

       水上土地改良区      607,847円 

      【関川水系の交付金充当先】 

充当先 金額(円) 

揚水機場等電気料基本料金 4,395,000 

事務所電気料 754,272 

臨時職員賃金 4,858,109 

臨時職員共済費 844,439 

水位遠隔監視装置通信料等 720,708 

使用料及び賃借料 2,157,840 

水位遠隔監視装置メンテナンス委託料 459,000 

計 14,189,368 

 
 

第４．総務関係 
１．選 挙 
  執行なし 

 

２．会 議 
（１）総代会 

年月日 会議名 事  項 

R1. 8. 8 第 29回臨時総代会 平成30年度決算・事業報告ほか 

R2. 3.26 第 30回通常総代会 令和2年度予算・事業計画ほか【書面議決開催】 

 

（２）理事会 

年月日 会議名 事  項 

R1. 8. 1 

 

R1. 8.27 

R1.10.15 

R1.12.20 

R2. 3.12 

第 1回理事会 

 

第2回理事会 

第3回理事会 

第4回理事会 

第5回理事会 

団体営基幹水利施設ストックマネジメント事業保倉中部第２

機場地区の実施についてほか 

国営工事期間中（非かんがい期）の通水についてほか 

県営ほ場整備事業の今後の採択についてほか 

今後のほ場整備事業の進め方についてほか 

令和元年度団体営事業の繰越についてほか 

 

（３）監事会 

年月日 会議名 事  項 

R1. 7.12 第 1回監事会（監査） 平成30年度決算監査・平成31年度（令和元年度）中間監査

についてほか 

R1.12.20 第 2回監事会 令和元年度収支補正予算の承認についてほか 

R1.12.24 第 3回監事会（監査） 令和元年度中間監査についてほか 
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（４）その他の会議 

年月日 会議名 事  項 

R1. 7.25 第 1回正副理事長会議 第1回理事会付議事項について 

R1. 7.29 第 1回業務担当理事会議 土地改良法改正に伴う検討について 

R1. 8.21 第 1回賦課金等検討委員会 賦課金等の検討について 

R1. 9. 6 第 1回総務担当理事会議 土地改良法改正に伴う検討について 

R1.12.13 第 2回正副理事長会議 第4回理事会付議事項について 

R1.12.13 第 2回業務担当理事会議 土地改良法改正に伴う検討について 

R2. 1. 9 第 2回賦課金等検討委員会 賦課金等の検討について 

R2. 1.27 第 2回総務担当理事会議 土地改良法改正に伴う検討について 

R2. 2. 4 第 3回賦課金等検討委員会 賦課金等の検討について 

R2. 2.19 第 3回業務担当理事会議 令和2年度事業計画についてほか 

R2. 2.21 第 3回総務担当理事会議 令和2年度事業計画についてほか 

R2 .3. 5 第 3回正副理事長会議 第5回理事会付議事項について 

 

（５）研修 
①総代研修 

年月日 事  項 

R1. 6.14 令和元年度総代研修視察（笹ヶ峰ダム、野尻湖ほか） 

 

②役員研修 

年月日 事  項 

R2. 2.12 令和元年度土地改良区理事監事合同研修会(新潟県民会館) 

 

③職員研修 

■土地改良区向け複式簿記会計研修 

年月日 事  項 

R1. 6.12 

R1.10.30 

複式簿記移行に伴う資産評価データ整理事業等説明会(県土連) 
複式簿記導入促進研修会(県土連) 

 

■農業土木(設計業務含む)知識向上研修 

年月日 事  項 

H31. 4.26 

R1. 5.22 

R1. 6. 7 

R1. 7.17～18 

R1. 7.26 

R1. 7.29～31 

R1. 9.19 

R1. 9.20 

R1.10.10～11 

R1.10.10～11 

R1.10.29～30 

R1.11.14 

R1.11.15 

R1.11.26 

R2. 2.13 

R2. 2.25～26 

地域活性化(多面的機能支払・小水力発電)研修会(新潟自治労会館) 

農地中間管理事業の推進に関する研修会(興和ビル) 

新潟県農村振興技術研修会(新潟県民会館) 

第61回土地改良団体職員研修会(都道府県会館) 

水田を活かした園芸産地化研修会(長岡市寺泊文化センター) 

北陸ブロック土地改良区体制強化事業新規担当者研修会(福井県国際交流会館) 

土地改良換地士養成特別研修会（県土連） 

農地部研修：土地改良施設における老朽化地策(自治研修所) 

換地関係異議紛争処理実務研修会(新潟東映ホテル) 

農地部実務研修：農業水利施設機能診断(漆山排水機場) 

農村振興リーダー研修会(金沢市文化ホール) 

小水力等発電技術者育成研修：会計運営研修(石川農林会館) 

小水力等発電技術者育成研修：発電維持管理研修(石川農林会館) 

ほ場整備地区農業・農村活性化研修会(新潟テルサ) 

新潟県多面的機能支払制度研修会(新潟テルサ) 

換地計画作成及び換地処分研修会(県土連) 
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■一般研修 

年月日 事  項 

R1. 6.28 

R1. 7.17～18 

R1. 8. 9 

R1.11.21～22 

R2. 1.20 

R2. 1.29 

R2. 2.13～14 

R2. 2.19 

上越農地協議会研修会（新潟県上越地域振興局） 

土地改良団体職員研修会(都道府県会館) 

上級管理者研修(第2龍名館ビル) 

新任管理職研修（駿河台ヤギビル） 

退職準備セミナー(パストラル長岡) 

土地改良区管理職員研修会(県土連) 

新任管理職研修（駿河台ヤギビル） 

農林年金事務担当者研修会(ANAクラウンプラザホテル新潟) 

 

（６）外部監査の導入について 
  土地改良区等は、一定地域内の組合員の当然加入、費用の強制徴収により土地改良事業を行う法人

であり、また、補助金等の交付を受けていることからも、会計処理に当たっては透明性・公共性が求

められることにより外部監査を導入しました。 

    

  実施日：令和元年5月31日・7月 2日・7月8日・12月23日 

 

 

３．賦課徴収 
■賦課金通知書発行 令和1年 5月24日 

■督促・催告状況 

（単位：円・名） 

納期 
第1期 第2期 第3期 

令和1年6月 17日 令和1年10月 15日 令和1年11月 15日 

内容 発送日 金額(人数) 発送日 金額(人数) 発送日 金額(人数) 

督促 

 

又は 

 

催告 

R1.8.15 
1,349,418 

(103) 
― ― ― ― 

R1.9.20 
1,045,294 

(76) 
― ― ― ― 

R1.12.13 
879,785 

(64) 
R1.12.13 

3,129,066 

(68) 
― ― 

R2.1.16 
764,759 

(56) 
R2.1.16 

2,232,709 

(41) 
R2.1.16 

2,048,293 

(84) 

R2.5.21 
692,701 

(47) 
R2.5.21 

1,978,354 

(33) 
R2.5.21 

1,763,850 

(75) 

以降、随時電話・訪問等により督促 

R2.5.31 

現在 
― 

683,577 

(44) 
― 

1,927,949 

(31) 
― 

1,625,630 

(50) 

合計 4,237,156円(65名) 

 

■滞納処分の状況 

滞納処分認可額(H30年度分) 

 

1,074,439円(11件) 
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４．水源擁護に関する行事 

年月日 行事名 場 所 出席者 

H31. 4.21 川上権現社祭礼 川上公会堂（妙高市川上） 理事長 

R1. 6.20 河波良神社例大祭 河波良神社 

（上越市仲町2丁目） 

正副理事長・代表役員3名 

・総代（旧稲荷中江管内選出）

4 名・連絡員（旧稲荷中江管

内選出）3名 

R1. 6.21 小栗美作翁法要 善導寺（上越市寺町2丁目） 正副理事長・代表役員8名 

R1. 7.17 上江北辰神社例大祭 上江北辰神社 

（上越市三和区川浦） 

正副理事長・代表役員6名 

・総代（旧上江管内選出）5

名 

R1. 8.27 宇賀神社参拝 宇賀神社 

（長野県上水内郡信濃町野

尻） 

役員 13 名、和田土地改良区

理事長、水上土地改良区理事

長 

 

５．広報の発行並びに情報の提供 
（１）広報「せきかわ水系」 

年月日 広報名 事  項 

R1. 6. 1 広報「せきかわ水系」 

第29号発行 

発送枚数 6,754枚（組合員並びに関係機関） 

内  容 令和元年度予算概要ほか11頁 

R2. 1. 1 広報「せきかわ水系」 

第30号発行 

発送枚数 6,740枚（組合員並びに関係機関） 

内  容 平成30年度決算概要ほか11頁 

 

（２）ホームページ 

年月日 事  項 

R1. 4. 4 園芸拡大推進大会が開催されました 

R1. 4. 9 平成31年度関川水系土地改良区発注見通しの公開について 

R1. 4.12 園芸導入に向けた排水対策の実演見学会が開催されました 

R1. 4.12 財務状況更新（平成31年度予算掲載）しました 

R1. 4.12 広報第28号掲載しました 

R1. 4.26 農業用の水路・ため池水難事故防止について 

R1. 4.28 農業ブルドーザの見学会が開催されました 

R1. 5.23 経営体育成基盤整備事業のページ更新しました 

R1. 5.24 スマート農業加速化実証プロジェクト実証試験公開が開催されました 

R1. 5.28 令和元年度（平成31年度）賦課金情報を更新しました 

R1. 5.28 広報第29号掲載しました 

R1. 6. 3 正規職員の募集について（令和2年4月採用分） 

R1. 6. 7 経営体育成基盤整備事業今池地区の安全祈願祭が開催されました 

R1. 6. 7 経営体育成基盤整備事業岡野町の安全祈願祭が開催されました 

R1. 6.17 国営水田園芸導入実証試験高森ほ場において関川水系土地改良区総代研修会が開

催されました 

R1. 6.25 経営体育成基盤整備事業下池部地区の生き物調査が開催されました 

R1. 6.26 国営水田園芸導入実証試験高森ほ場玉ねぎ収穫作業の見学会が開催されました 

R1. 7. 3 中央アジアの行政担当者が視察（JICA研修） 

R1. 7. 3 塚田五郎衛門・小栗美作先人の偉業に感謝 

R1. 7. 4 待望の笹ヶ峰発電所運転開始 

R1. 7. 9 クボタサマーフェア2019に参加しました 
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R1. 7. 9 園芸導入推進研修会（中山間地品目）が開催されました 

R1. 7.12 下池部・長面地区ほ場整備事業推進協議会設立総会が開催されました 

R1. 7.29 水田を活用した園芸産地化研修会が開催されました 

R1. 8. 1 上江用水路写真展開催のお知らせ 

R1. 8. 1 上越農地協議会土地改良功労者を讃える 

R1. 8. 6 園芸導入推進研修会（平場品目）が開催されました 

R1. 8. 7 笹ヶ峰発電所のページを追加しました 

R1. 8.15 理事長室（第29回臨時総代会ご挨拶）更新しました 

R1. 8.15 財務状況更新（平成30年度決算掲載）しました 

R1. 9. 5 上江フォトコンテスト「後世に残したい上江用水の風景」結果発表 

R1. 9. 9 令和元年度世界かんがい施設遺産「上江用水路」見学会開催のご案内 

R1. 9.13 ホクエツ信越新製品発表会に参加しました 

R1. 9.17 令和元年度世界かんがい施設遺産「上江用水路」見学会の申し込みについて 

R1.10. 1 消費税率改定に伴う各種手数料の改定について 

R1.10.24 世界かんがい施設遺産「上江用水路」見学会を実施しました 

R1.10.29 園芸導入推進研修会（果樹）が開催されました 

R1.11. 6 令和2・3年度入札参加資格申請について（お知らせ） 

R1.11. 6 保倉小学校児童が用水路の蓋に四季を彩りました 

R1.11.20 中江有田地区ほ場整備事業の整備促進を上越市長に要望しました 

R1.12. 3 ほ場整備地区農業農村活性化研修会が開催されました 

R1.12. 6 国営水田園芸導入実証試験キャベツ収穫機試験走行見学会が開催されました 

R1.12.11 園芸産地化チャレンジ事業園芸導入研修会が開催されました 

R1.12.25 国営水田園芸導入実証試験活動報告会が開催されました 

R2. 1.28 正規職員（中途採用）の募集について 

R2. 2.12 ほ場整備および園芸振興に関する先進地視察（山形市）が開催されました 

R2. 2.17 広報第30号掲載しました 

R2. 3. 6 農業用の水路やため池に落ちないように気を付けましょう！ 

 

６．21世紀土地改良区創造運動の展開 
水土里ネットが果たしてきた役割や機能を改めて見直すとともに、多面的機能の効果的な発揮と周知な

ど、土地改良区の新しい役割について、地域住民と一緒になって考えていくため、小学校児童を中心に以

下のとおり創造運動を実施した。 

（１）現地学習会等 

年月日 創造運動名 場     所 対     象 

R1. 5.28 現地見学 笹ヶ峰ダム、野尻湖、上江

用水路 

宮嶋小学校5,6年生（20名） 

R1. 6.12 出前授業 豊原小学校 豊原小学校4年生（18名） 

R1. 6.18～20 現地見学ほか 笹ヶ峰ダム、野尻湖、上江

用水路、中江用水路ほか 

JICA研修生（9名） 

R1. 6.19 現地見学 上江用水路 諏訪地区公民館（20名） 

R1. 6.28 出前授業 山部小学校 山部小学校3,4年生（10名） 

R1. 7. 3 現地見学 笹ヶ峰ダム、野尻湖、中江

用水路 

豊原小学校4年生（18名） 

R1. 7. 5 現地見学 上江用水路 針小学校4年生（22名） 

R1. 7.16 ジオラマ見学 関川水系土地改良区 上雲寺小学校4年生（13名） 
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R1. 8. 4 現地見学 笹ヶ峰ダム、上江用水路、

中江用水路ほか 

富岡資源保全会（28名） 

R1. 8. 4 現地見学 上江用水路 妙高市教育委員会（25名） 

R1. 8. 5～9 現地見学ほか 笹ヶ峰ダム、野尻湖、上江

用水路、中江用水路ほか 

雄志中学校2年生（2名） 

R1. 8.21 現地見学 上江用水路 妙高市教育研究会（20名） 

R1. 8.24 現地見学 上江用水路 妙高市大字西条子ども会（35

名） 

R1. 9.12 現地見学 上江用水路 上雲寺小学校4年生（14名） 

R1. 9.13 現地見学 上江用水路 里公小学校4年生（27名） 

R1. 9.25 出前授業 清里小学校 清里小学校4年生（20名） 

R1. 9.28 現地見学 野尻湖、上江用水路 高田河川国道事務所参集者

（25名） 

R1. 9.30 現地見学 上江用水路 美守小学校4年生（9名） 

R1.10. 2 現地見学 上江用水路、中江用水路 上越市立中央公民館（新道地

区公民館）（20名） 

R1.10.18 現地見学他 野尻湖、上江用水路、中江

用水路ほか 

吉川地区公民館講座（40名） 

R1.10.19 現地見学 笹ヶ峰ダム、野尻湖、上江

用水路ほか 

上江用水路見学会参加者（78

名） 

R1.10.28 現地見学 上江用水路ほか 新井小学校4年生（80名） 

R1.10.29 現地見学 上江用水路 新井北小学校4年生（31名） 

R1.11. 1 現地見学 笹ヶ峰ダム、野尻湖、上江

用水路 

山部小学校3,4年生（11名） 

R1.11.18 出前授業 妙高高原南小学校 妙高高原南小学校4年生（11

名） 

R1.11.21 出前授業 笹ヶ峰ダム、中江用水路 戸野目小学校4年生（21名） 

※１ 延べ627名参加 

※２ 学習会では積極的にジオラマを活用（今後も有効的に活用） 

 

（２）ジオラマの活用 

年月日 場      所 

R1. 8.10～12 新潟大学（オープンキャンパス） 

 

（３）「上江用水路」世界かんがい施設遺産登録関係 
建設から100年以上経過し、かんがい農業の発展に貢献したもの、卓越した技術により建設された

もの等の要件を満たし、世界かんがい施設遺産登録された「上江用水路」について、各種の取り組み

を行いました。 

年月日 事     項 

R1.10.19 世界かんがい施設遺産「上江用水路」見学会（参加者78名） 
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７．その他 
会議並びに打合せ等 

年月日 事項 

H31. 4. 3 新年度挨拶・要望（上越市内） 

H31. 4. 4 新年度挨拶・要望（上越市内・妙高市内） 

H31. 4.11 新年度挨拶・要望（県庁ほか） 

H31. 4.16 揚水機場合同会議 

H31. 4.24 平成31年度上越市担い手育成総合支援協議会通常総会（上越文化会館） 

R1. 5.20 三郷・青野地区 団体営経営体育成促進換地等調整事業入札 

R1. 5.22 新道地区 団体営かんがい排水事業（用水事業工事）入札 

R1. 5.23 平成31年度 黒井藤野新田線建設促進期成同盟会総会 

R1. 5.28 令和元年度上越地域農業振興協議会総会（JAえちご上越農業協同組合本館） 

R1. 5.30 第 20回上越三和道路事業対策協議会（津有地区公民館） 

R1. 5.30 JAえちご上越農業協同組合第18回通常総代会（上越文化会館） 

R1. 6. 2 令和元年度3号用水路5町内田植え用水反省会（荒屋会館） 

R1. 6. 5 農業農村整備の集い（砂防会館別館） 

R1. 6. 6 「上越地域米」農業者大会（ユートピアくびき希望館） 

R1. 6. 7 平成31年度新潟県農村新興技術研修会（新潟県民会館） 

R1. 6. 7 今池地区安全祈願祭 

R1. 6. 9 駒林環境保全会研修会（駒林町内会館） 

R1. 6.18-20 
JICA 課題別研修「中央アジア・コーカサス地域灌漑水管理」コースに係る講義・現 

地研修会 

R1. 6.22 津有北部振興会定期総会（津有地区公民館） 

R1. 6.28 令和元年度上越農地協議会研修会（上越地域振興局） 

R1. 7. 1 笹ヶ峰発電所記念式典 

R1. 7.10 下池部・長面地区ほ場整備事業推進協議会設立総会 

R1. 7.16 高野・高柳地区 団体営経営体育成基盤整備事業入札 

R1. 7.19 保倉中部2号機場地区 団体営基幹水利施設ストックマネジメント事業入札 

R1. 7.22 中江有田地区 団体営経営体育成基盤整備事業入札 

R1. 7.30 関川水系第3地区 団体営農業用水路等長寿命化・防災減災事業入札 

R1. 7.30 関川水系第5地区 団体営農業用水路等長寿命化・防災減災事業入札 

R1. 9. 3 職員新規採用面接試験 

R1. 9.10 
中江用水路吉増・稲荷中江・安江地区 団体営基幹水利施設ストックマネジメント事

業入札 

R1. 9.16 
「第34回国民文化祭・にいがた2019」及び「第19回全国障害者芸術・文化祭にいが

た大会」開会式（朱鷺メッセ） 

R1. 9.24 
中江幹線用水路別所・上千原（第1・2号揚水機場）地区 土地改良施設維持管理適正

化事業入札 

R1. 9.25 
令和元年度主要地方道上越安塚浦川原線改修期成同盟会理事会及び令和元年度県道板

倉直江津線改修促進協議会理事会（富岡町内会館） 

R1. 9.25-27 令和元年度全国土地改良施設管理事業推進協議会研究会（滋賀県） 

R1.10. 2 北陸農政局長管内視察 

R1.10.25 芙蓉湖農業水利対策協議会総会 
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R1.10.28 農業農村整備に関する意見交換会（県土連ビル） 

R1.11.20 全国版スマート農業サミット（東京ビッグサイト） 

R1.11.22 令和元年度新潟県農村振興技術講演会（新潟県民会館） 

R1.11.26 新道地区（第2工区） 県営ほ場整備事業入札 

R1.11.28 上江12ヶ村用水組合町内会長・総代合同会議（堰払い） 

R1.12. 5 土づくり講習会（ユートピアくびき希望館） 

R1.12.16 農業農村整備講演会（ANAクラウンプラザホテル新潟） 

R1.12.24 「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト」の成績検討会（上越市役所木田庁舎） 

R2. 1. 6 令和2年上越市新年祝賀会（リージョンプラザ上越） 

R2. 1. 7 令和2年新年挨拶回り（上越市・妙高市内） 

R2. 1. 9 上越市農業再生協議会総会（JAえちご上越農業協同組合本店） 

R2. 1.15 令和2年新年挨拶回り（新潟県庁ほか） 

R2. 1.18 令和2年三和区振興会新春祝賀会（三和地区公民館） 

R2. 1.19 
上信越自動車道（信濃町IC～上越JCT)四車線化工事完成式典（妙高市文化ホール）及

び上信越自動車道全四車線化完成記念祝賀会 

R2. 1.19 令和2年板倉区新年祝賀会（板倉農村環境改善センター） 

R2. 1.21 今泉地区 団体営基幹水利施設ストックマネジメント事業入札 

R2. 2.12 令和元年度土地改良区（連合）理事監事合同研修会 

R2. 2.17 関川水系土改12区・13区総代懇談会 

R2. 2.18 中江2号・野田江用水会議 

R2. 2.21 ほほえみの里なおか講演会 

R2. 2.22 松野木用水会議 

R2. 2.25 国営かんがい排水事業説明会（有田・北諏訪・諏訪地区及び津有・三郷地区） 

R2. 2.27 国営かんがい排水事業説明会（三和・保倉地区及び板倉・清里・高士地区） 

R2. 3. 6 中江3号・5号用水会議【新型コロナウィルス感染症の影響により中止】 

R2. 3. 7 中江4号用水会議【新型コロナウィルス感染症の影響により中止】 

R2. 3. 9 令和2年度新規臨時職員採用面接 

R2. 3.10 令和2年度新規正職員・臨時職員採用面接 

R2. 3.11 令和2年度新規臨時職員採用面接 

R2. 3.11 中四ツ屋地区・高野地区・高柳地区 団体営耕地災害復旧事業入札 

R2. 3.13 三和南部総会 

R2. 3.17 農業農村整備研修会【新型コロナウィルス感染症の影響により延期】 

R2. 3.17 県土連第62回通常総会（県土連ビル） 

R2. 3.18 新道地区総会 

R2. 3.19 稲荷中江維持管理委員会 

R2. 3.23 
上江十二ヶ村用水組合町内会長・総代合同会議（総会）（JAえちご上越農業協同組合

三和支店） 
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第５．関連業務 
１．関川地区土地改良区連合関連の受託業務 
（１）事務関係 

関川地区土地改良区連合に関する組織運営のため、関川水系土地改良区職員を6名出向させ、業務

に当たった。 
 

（２）笹ヶ峰ダム操作 

新潟県より受託している笹ヶ峰ダム業務については、関川水系土地改良区職員4名を関川地区土地

改良区連合に兼務出向させ、操作・管理業務を行った。 

 

（３）笹ヶ峰ダム放流警報パトロールの対応 

大雨等による放流に際して、下流域の危害防止周知のため警報パトロールを実施した。 

出動日 出動原因 出動人数 

H31. 4. 5 融雪による流入量増加のため緊急放流口より初期放流 ２名（１班） 

H31. 4.27 融雪による流入量増加のため洪水吐より初期放流 ２名（１班） 

R1.10.12 台風第19号降雨による流入量増加のため洪水の恐れ ２名（１班） 

 

（４）受託金額 

人件費 22,356,023円 

事務所費 1,800,000円 

計 24,156,023円 

 

２．国営関川用水地区土地改良事業の促進 
当改良区は、事業の推進主体である関川地区土地改良区連合とともに、平成 26 年度に着工した国営

関川用水事業の事業促進に向けて要請行動等の活動を行った。 

年月日 事     項 

H31. 4.26 

 

 

 

国営土地改良事業関川用水地区推進協議会  第 8回総会 

主な議題   ・平成30年度事業報告及び収支決算 

           ・平成31年度事業計画及び収支予算 

・事業経過報告 

R1. 5.16 事業促進要望（北陸農政局） 

R1. 5.21 事業促進要望（農林水産省、財務省ほか） 

 

 

第６．経理の状況 
１．長期借入金 
 （１）日本政策金融公庫 

（単位：円） 

事業区分 地区名 貸付決定番号 償還期限 本年度借入額 利率 

県営ほ場整備 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

高野地区 

高野地区 

岡野町地区 

岡野町地区 

今池地区 

今池地区 

高柳地区 

31-11-156 

31-11-157 

31-11-158 

31-11-159 

31-11-160 

31-11-161 

31-11-162 

R26.12 

R26.12 

R26.12 

R26.12 

R26.12 

R26.12 

R26.12 

34,687,000 

6,938,000 

12,500,000 

2,500,000 

5,000,000 

1,000,000 

541,000 

0.00% 

0.21% 

0.00% 

0.21% 

0.00% 

0.21% 

0.00% 
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〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

高柳地区 

中江北部第2地区 

中江北部第2地区 

三和南部地区 

三和南部地区 

中江有田地区 

中江有田地区 

中江北部第2地区 

中江北部第2地区 

高柳地区 

高柳地区 

高野地区 

高野地区 

岡野町地区 

岡野町地区 

今池地区 

今池地区 

31-11-163 

31-11-164 

31-11-165 

31-11-411 

31-11-412 

31-11-413 

31-11-414 

31-11-415 

31-11-416 

31-11-417 

31-11-418 

31-11-419 

31-11-420 

31-11-421 

31-11-422 

31-11-423 

31-11-424 

R26.12 

R26.12 

R26.12 

R26.12 

R26.12 

R26.12 

R26.12 

R26.12 

R26.12 

R26.12 

R26.12 

R26.12 

R26.12 

R26.12 

R26.12 

R26.12 

R26.12 

109,000 

3,125,000 

625,000 

875,000 

175,000 

4,875,000 

975,000 

2,187,000 

438,000 

750,000 

150,000 

9,437,000 

1,888,000 

7,500,000 

1,500,000 

5,125,000 

1,025,000 

0.21% 

0.00% 

0.21% 

0.00% 

0.25% 

0.00% 

0.25% 

0.00% 

0.25% 

0.00% 

0.25% 

0.00% 

0.25% 

0.00% 

0.25% 

0.00% 

0.25% 

計 24件  103,925,000  

 ※詳細は長期借入金明細書のとおり 

 

２．一時借入金 
該当なし 

 

３．積立金の繰替運用について 
（単位：円） 

会計 摘要 資金繰入 資金返済 年月日 

一般会計 基本財産積立金より繰替金 31,200,000  H31. 4. 1 

財政調整基金積立金より繰替金 15,300,000  H31. 4. 1 

基本財産積立金へ繰替金返済  (31,200,000)  R2. 3.31 

財政調整基金積立金へ繰替金返

済 
 (15,300,000)  R2. 3.31 

計 46,500,000 (46,500,000)  

    ※R2 年 4月 1日に繰替手続きにより継続。 
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４．平成３１年度賦課金徴収状況
令和2年5月31日調整

単位：円
項　　目 年度 調定額 本年度徴収額 未納額 納入率 備考

31 158,928,872 157,480,298 1,448,574 99.09% 55名
過年度 3,116,108 370,967 2,745,141 11.90%

計 162,044,980 157,851,265 4,193,715 97.41%
31 0 0 0 0.00%

過年度 103,686 3,000 100,686 2.89%
計 103,686 3,000 100,686 2.89%
31 7,296,669 6,835,129 461,540 93.67% 10名

過年度 907,450 703,681 203,769 77.54%
計 8,204,119 7,538,810 665,309 91.89%
31 534,587 534,587 0 100.00%

過年度 9,365 0 9,365 0.00%
計 543,952 534,587 9,365 98.28%
31 37,304,177 36,294,528 1,009,649 97.29% 10名

過年度 3,050,069 16,831 3,033,238 0.55%
計 40,354,246 36,311,359 4,042,887 89.98%
31 4,310,032 4,271,695 38,337 99.11% 3名

過年度 25,102 25,102 0 100.00%
計 4,335,134 4,296,797 38,337 99.12%
31 2,679,305 2,652,304 27,001 98.99% 3名

過年度 51,472 40,719 10,753 79.11%
計 2,730,777 2,693,023 37,754 98.62%
31 2,831,200 2,799,140 32,060 98.87% 1名

過年度 0 0 0 0.00%
計 2,831,200 2,799,140 32,060 98.87%
31 1,615,244 1,615,244 0 100.00%

過年度 565 565 0 100.00%
計 1,615,809 1,615,809 0 100.00%
31 977,313 972,243 5,070 99.48% 2名

過年度 7,148 0 7,148 0.00%
計 984,461 972,243 12,218 98.76%
31 7,266,822 7,186,376 80,446 98.89% 2名

過年度 642,573 97,697 544,876 15.20%
計 7,909,395 7,284,073 625,322 92.09%
31 1,932,575 1,865,845 66,730 96.55% 1名

過年度 0 0 0 0.00%
計 1,932,575 1,865,845 66,730 96.55%
31 1,884,023 1,847,519 36,504 98.06% 2名

過年度 24,155 7,938 16,217 32.86%
計 1,908,178 1,855,457 52,721 97.24%
31 7,903,534 7,715,280 188,254 97.62% 3名

過年度 71,972 28,667 43,305 39.83%
計 7,975,506 7,743,947 231,559 97.10%
31 38,072 38,072 0 100.00%

過年度 0 0 0 0.00%
計 38,072 38,072 0 100.00%
31 19,087 19,087 0 100.00%

過年度 0 0 0 0.00%
計 19,087 19,087 0 100.00%
31 4,749 4,749 0 100.00%

過年度 0 0 0 0.00%
計 4,749 4,749 0 100.00%
31 2,174 2,174 0 100.00%

過年度 0 0 0 0.00%
計 2,174 2,174 0 100.00%
31 861,092 861,092 0 100.00%

過年度 1,490 0 1,490 0.00%
計 862,582 861,092 1,490 99.83%
31 2,592,162 2,592,162 0 100.00%

過年度 399 199 200 49.87%
計 2,592,561 2,592,361 200 99.99%
31 4,724,384 4,711,743 12,641 99.73% 1名

過年度 12,173 0 12,173 0.00%
計 4,736,557 4,711,743 24,814 99.48%
31 12,834,161 12,418,219 415,942 96.76% 5名

過年度 599,805 30,000 569,805 5.00%
計 13,433,966 12,448,219 985,747 92.66%
31 4,754,049 4,648,469 105,580 97.78% 2名

過年度 99,476 0 99,476 0.00%
計 4,853,525 4,648,469 205,056 95.78%
31 5,748,765 5,654,363 94,402 98.36% 1名

過年度 103,996 0 103,996 0.00%
計 5,852,761 5,654,363 198,398 96.61%
31 12,048,839 11,959,919 88,920 99.26% 1名

過年度 104,757 15,837 88,920 15.12%
計 12,153,596 11,975,756 177,840 98.54%

上江保倉地区揚水機場

県営ほ場整備事業借入金償還金重川上
流地区

県営ほ場整備事業借入金償還金上千原
地区

中江北部第１地区揚水機場

中江北部第２地区揚水機場

津有南部第２地区揚水機場

津有南部第１地区揚水機場

県営ほ場整備事業借入金償還金保倉西
部第１地区

県営ほ場整備事業借入金償還金保倉中
部地区

県営ほ場整備事業借入金償還金高野地
区

県営ほ場整備事業借入金償還金高柳地
区

県営ほ場整備事業借入金償還金今池地
区

県営ほ場整備事業借入金償還金岡野町
地区

県営ほ場整備事業借入金償還金津有南
部第１地区

県営ほ場整備事業借入金償還金上江保
倉地区

県営ほ場整備事業借入金償還金板倉西
部地区

県営ほ場整備事業借入金償還金三和西
部区

県営ほ場整備事業借入金償還金三和南
部地区

県営ほ場整備事業借入金償還金高士西
部地区

経常賦課金

県営事業分担金借入金償還金　　　賦
課金

団体営県単事業借入金償還金　　　賦
課金

県営ほ場整備事業借入金償還金中江北
部第１地区

県営ほ場整備事業借入金償還金中江北
部第２地区

県営ほ場整備事業借入金償還金津有南
部第２地区
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項　　目 年度 調定額 本年度徴収額 未納額 納入率 備考
31 5,143,957 5,143,957 0 100.00%

過年度 0 0 0 0.00%
計 5,143,957 5,143,957 0 100.00%
31 5,877,279 5,848,564 28,715 99.51% 1名

過年度 81,550 0 81,550 0.00%
計 5,958,829 5,848,564 110,265 98.15%
31 5,583,469 5,583,469 0 100.00%

過年度 0 0 0 0.00%
計 5,583,469 5,583,469 0 100.00%
31 1,366,903 1,315,218 51,685 96.22% 1名

過年度 49,839 0 49,839 0.00%
計 1,416,742 1,315,218 101,524 92.83%
31 6,240,816 6,240,816 0 100.00%

過年度 213,580 188,167 25,413 88.10%
計 6,454,396 6,428,983 25,413 99.61%
31 2,195,836 2,194,569 1,267 99.94% 1名

過年度 2,534 0 2,534 0.00%
計 2,198,370 2,194,569 3,801 99.83%
31 4,132,546 4,132,546 0 100.00%

過年度 0 0 0 0.00%
計 4,132,546 4,132,546 0 100.00%
31 5,700,196 5,699,080 1,116 99.98% 1名

過年度 0 0 0 0.00%
計 5,700,196 5,699,080 1,116 99.98%
31 4,613,194 4,613,194 0 100.00%

過年度 0 0 0 0.00%
計 4,613,194 4,613,194 0 100.00%
31 3,564,810 3,564,810 0 100.00%

過年度 0 0 0 0.00%
計 3,564,810 3,564,810 0 100.00%
31 835,588 822,569 13,019 98.44% 7名

過年度 22,504 1,363 21,141 6.06%
計 858,092 823,932 34,160 96.02%
31 759,954 759,954 0 100.00%

過年度 0 0 0 0.00%
計 759,954 759,954 0 100.00%
31 0 0 0 0.00%

過年度 82,583 4,985 77,598 6.04%
計 82,583 4,985 77,598 6.04%
31 0 0 0 0.00%

過年度 2,082 2,082 0 100.00%
計 2,082 2,082 0 100.00%
31 0 0 0 0.00%

過年度 7,001 5,084 1,917 72.62%
計 7,001 5,084 1,917 72.62%
31 0 0 0 0.00%

過年度 4,432 0 4,432 0.00%
計 4,432 0 4,432 0.00%
31 1,099,835 1,071,213 28,622 97.40% 10名

過年度 106,085 4,919 101,166 4.64%
計 1,205,920 1,076,132 129,788 89.24%
31 0 0 0 0.00%

過年度 1,666 1,666 0 100.00%
計 1,666 1,666 0 100.00%
31 0 0 0 0.00%

過年度 5,602 4,068 1,534 72.62%
計 5,602 4,068 1,534 72.62%
31 573,856 572,774 1,082 99.81% 1名

過年度 27,248 1,082 26,166 3.97%
計 601,104 573,856 27,248 95.47%
31 158,641 158,641 0 100.00%

過年度 0 0 0 0.00%
計 158,641 158,641 0 100.00%
31 35,347 35,347 0 100.00%

過年度 0 0 0 0.00%
計 35,347 35,347 0 100.00%
31 86,984 86,984 0 100.00%

過年度 0 0 0 0.00%
計 86,984 86,984 0 100.00%
31 79,169 79,169 0 100.00%

過年度 0 0 0 0.00%
計 79,169 79,169 0 100.00%
31 118,637 118,637 0 100.00%

過年度 0 0 0 0.00%
計 118,637 118,637 0 100.00%
31 0 0 0 0.00%

過年度 0 0 0 0.00%
計 0 0 0 0.00%

今池地区工事連絡調整費

中江有田地区工事連絡調整費

津有南部第２地区換地調整費

津有南部第２地区工事連絡調整費

津有南部第１地区工事連絡調整費

三和南部地区工事連絡調整費

高野地区工事連絡調整費

高柳地区工事連絡調整費

岡野町地区工事連絡調整費

新道地区地元維持管理費

中江北部第２地区換地更正業務費

津有南部第２地区換地更正業務費

津有南部第１地区換地更正業務費

三和南部地区換地更正業務費

中江北部第２地区工事連絡調整費

保倉西部第１地区揚水機場

重川上流地区揚水機場

重川地区揚水機場

上千原地区揚水機場

東中島地区揚水機場

稲荷中江地区地元維持管理費

板倉西部地区揚水機場

三和西部地区揚水機場

三和南部地区揚水機場

高士西部地区揚水機場

保倉中部地区揚水機場
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項　　目 年度 調定額 本年度徴収額 未納額 納入率 備考
31 0 0 0 0.00%

過年度 1,722 0 1,722 0.00%
計 1,722 0 1,722 0.00%
31 327,258,904 323,021,748 4,237,156 98.71%

過年度 9,540,189 1,554,619 7,985,570 16.30%
計 336,799,093 324,576,367 12,222,726 96.37%

三和西部地区換地調整費

合         計
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単位：円

借入額
年度当初
元金残額

本年度
借入額

支払総額
（元利）

年度末
元金残額

財調積立金
立替元金残額

戻入総額
（元利）

年度末
元金残額

団体営事業
基盤整備三田
他

14,882,455 3,990,014 0 528,372 3,497,603 12,995,100 2,687,490 10,436,486

県単事業 五野井　他 5,640,000 2,161,060 0 797,874 1,369,669 2,051,608 2,051,608 0

県営圃場
整備事業

高士西部 36,776,000 25,607,109 0 1,821,433 23,866,036 863,591 151,580 724,964

三和西部 28,792,000 20,025,460 0 1,553,077 18,509,847 0 0 0

三和南部 206,897,000 157,144,143 1,050,000 48,102,940 110,497,905 0 0 0

重川上流 20,588,000 4,959,102 0 860,810 4,115,602 0 0 0

上江保倉 71,020,000 31,777,493 0 3,045,593 28,836,258 0 0 0

上千原 59,802,000 10,396,544 0 2,319,843 8,108,179 222,567 225,905 0

中江北部第１ 0 0 0 0 0 1,935,054 533,613 1,430,466

中江北部第２ 863,002,000 531,212,863 6,375,000 101,124,983 437,609,859 7,924,413 2,221,743 5,819,307

津有南部第１ 58,014,000 39,198,258 0 2,777,205 36,488,758 3,182,869 690,712 2,535,920

津有南部第２ 106,564,000 67,629,953 0 25,592,932 42,188,087 3,284,559 783,069 2,543,112

板倉西部 37,253,000 19,173,551 0 1,897,017 17,340,831 0 0 0

保倉西部 35,608,000 14,356,261 0 1,884,019 12,512,109 0 0 0

保倉中部 149,240,000 44,302,662 0 7,978,669 36,455,873 0 0 0

高野 105,750,000 52,800,000 52,950,000 217,242 105,570,000 0 0 0

高柳 18,000,000 16,450,000 1,550,000 18,899 18,000,000 0 0 0

岡野町 27,750,000 3,750,000 24,000,000 1,528 27,750,000 0 0 0

今池 21,000,000 8,850,000 12,150,000 3,606 21,000,000 0 0 0

中江有田 5,850,000 0 5,850,000 0 5,850,000 0 0 0

合計 1,872,428,455 1,053,784,473 103,925,000 200,526,042 959,566,616 32,459,761 9,345,720 23,490,255

平成３１年度　長期借入金総括表

事業区分 地区名

金融機関への償還 土改積立金への戻入
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事業
区分

区分
貸付決定番号
(*は新規借入)

資金用途
融資
契約日

償還
期限

借入額
年度当初
元金残額

本年度
借入金額

支払総額
（元利）

年度末
元金残額

利率

圃場整
備事業

上千原地区 10-11-121 圃場整備 H11.3.29 Ｒ4.12 24,515,000 3,928,000 0 982,000 2,946,000 0.00%

圃場整
備事業

上千原地区 10-11-122 圃場整備 H11.3.29 Ｒ4.12 4,904,000 890,934 0 229,737 672,333 1.25%

圃場整
備事業

保倉中部地区 10-11-457 圃場整備 H11.3.29 Ｒ5.1 40,018,000 7,926,052 0 2,046,160 5,879,892 0.00%

圃場整
備事業

保倉中部地区 10-11-458 圃場整備 H11.3.29 Ｒ5.1 8,004,000 1,767,995 0 470,758 1,322,872 1.45%

圃場整
備事業

上千原地区 10-11-641 圃場整備 H12.3.27 Ｒ5.12 10,250,000 1,845,000 0 369,000 1,476,000 0.00%

圃場整
備事業

上千原地区 10-11-642 圃場整備 H12.3.27 Ｒ5.12 2,050,000 435,740 0 91,774 351,591 1.75%

圃場整
備事業

保倉中部地区 11-11-229 圃場整備 H12.3.29 Ｒ6.1 18,327,000 4,725,000 0 945,000 3,780,000 0.00%

圃場整
備事業

保倉中部地区 11-11-230 圃場整備 H12.3.29 Ｒ6.1 3,666,000 1,083,042 0 230,110 875,134 2.05%

圃場整
備事業

重川上流地区 11-11-252 圃場整備 H12.3.27 Ｒ5.12 5,764,000 1,067,291 0 215,568 851,723 0.00%

圃場整
備事業

重川上流地区 11-11-253 圃場整備 H12.3.27 Ｒ5.12 1,153,000 259,242 0 55,135 209,421 2.05%

圃場整
備事業

上千原地区 11-11-255 圃場整備 H12.3.27 Ｒ5.12 13,135,000 2,180,000 0 436,000 1,744,000 0.00%

圃場整
備事業

上千原地区 11-11-256 圃場整備 H12.3.27 Ｒ5.12 2,627,000 524,536 0 111,446 423,842 2.05%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 11-11-259 圃場整備 H12.3.27 Ｒ5.12 2,213,000 460,000 0 460,000 0 0.00%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 11-11-260 圃場整備 H12.3.27 Ｒ5.12 443,000 110,870 0 113,142 0 2.05%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 11-11-461 圃場整備 H12.3.27 Ｒ5.12 840,000 175,000 0 175,000 0 0.00%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 11-11-462 圃場整備 H12.3.27 Ｒ5.12 168,000 42,049 0 42,911 0 2.05%

圃場整
備事業

上千原地区 12-11-198 圃場整備 H13.3.28 Ｒ6.12 1,934,000 480,000 0 80,000 400,000 0.00%

圃場整
備事業

上千原地区 12-11-199 圃場整備 H13.3.28 Ｒ6.12 387,000 112,334 0 19,886 94,413 1.75%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 12-11-202 圃場整備 H13.3.28 Ｒ6.12 9,847,000 2,460,000 0 2,460,000 0 0.00%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 12-11-203 圃場整備 H13.3.28 Ｒ6.12 1,970,000 571,852 0 581,859 0 1.75%

圃場整
備事業

保倉中部地区 12-11-310 圃場整備 H13.3.28 Ｒ7.1 19,875,000 6,276,000 0 1,046,000 5,230,000 0.00%

圃場整
備事業

保倉中部地区 12-11-311 圃場整備 H13.3.28 Ｒ7.1 3,976,000 1,399,752 0 247,786 1,176,461 1.75%

圃場整
備事業

重川上流地区 12-11-430 圃場整備 H13.3.28 Ｒ6.12 8,755,000 2,184,000 0 364,000 1,820,000 0.00%

圃場整
備事業

重川上流地区 12-11-431 圃場整備 H13.3.28 Ｒ6.12 1,751,000 508,269 0 89,976 427,187 1.75%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 12-11-434 圃場整備 H13.12.19 Ｒ7.12 10,968,000 3,199,000 0 3,199,000 0 0.00%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 12-11-435 圃場整備 H13.12.19 Ｒ7.12 2,194,000 736,711 0 749,603 0 1.75%

圃場整
備事業

保倉中部地区 12-11-582 圃場整備 H13.12.26 Ｒ7.1 20,966,000 6,618,000 0 1,103,000 5,515,000 0.00%

圃場整
備事業

保倉中部地区 12-11-583 圃場整備 H13.12.26 Ｒ7.1 4,194,000 1,476,496 0 261,372 1,240,962 1.75%

圃場整
備事業

保倉西部地区 12-11-584 圃場整備 H13.12.26 Ｒ8.1 5,062,000 1,434,000 0 239,000 1,195,000 0.00%

圃場整
備事業

保倉西部地区 12-11-585 圃場整備 H13.12.26 Ｒ8.1 1,013,000 324,656 0 57,471 272,866 1.75%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 13-11-254 圃場整備 H14.3.27 Ｒ7.12 36,749,000 10,619,000 0 10,619,000 0 0.00%

平成３１年度長期借入金明細書

金融機関への償還 単位：円
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事業
区分

区分
貸付決定番号
(*は新規借入)

資金用途
融資
契約日

償還
期限

借入額
年度当初
元金残額

本年度
借入金額

支払総額
（元利）

年度末
元金残額

利率

圃場整
備事業

中江北部第２地区 13-11-255 圃場整備 H14.3.27 Ｒ7.12 7,350,000 2,446,204 0 2,489,012 0 1.75%

圃場整
備事業

重川上流地区 13-11-258 圃場整備 H14.3.27 Ｒ7.12 2,637,000 763,000 0 109,000 654,000 0.00%

圃場整
備事業

重川上流地区 13-11-259 圃場整備 H14.3.27 Ｒ7.12 528,000 177,300 0 27,131 153,271 1.75%

圃場整
備事業

保倉中部地区 13-11-366 圃場整備 H14.3.27 Ｒ9.1 7,033,000 2,590,000 0 370,000 2,220,000 0.00%

圃場整
備事業

保倉中部地区 13-11-367 圃場整備 H14.3.27 Ｒ9.1 1,407,000 572,983 0 87,685 495,325 1.75%

圃場整
備事業

保倉西部地区 13-11-420 圃場整備 H14.3.27 Ｒ9.1 6,330,000 2,331,000 0 333,000 1,998,000 0.00%

圃場整
備事業

保倉西部地区 13-11-421 圃場整備 H14.3.27 Ｒ9.1 1,266,000 515,577 0 78,897 445,702 1.75%

圃場整
備事業

保倉西部地区 13-11-527 圃場整備 H14.9.30 Ｒ9.1 3,369,000 1,239,000 0 177,000 1,062,000 0.00%

圃場整
備事業

保倉西部地区 13-11-528 圃場整備 H14.9.30 Ｒ9.1 674,000 272,987 0 41,613 235,878 1.65%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 14-11-222 圃場整備 H15.3.26 Ｒ8.12 32,164,000 10,296,000 0 10,296,000 0 0.00%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 14-11-223 圃場整備 H15.3.26 Ｒ8.12 6,434,000 2,251,156 0 2,277,044 0 1.15%

圃場整
備事業

保倉中部地区 14-11-256 圃場整備 H15.3.26 Ｒ10.1 5,233,000 2,208,000 0 276,000 1,932,000 0.00%

圃場整
備事業

保倉中部地区 14-11-257 圃場整備 H15.3.26 Ｒ10.1 1,047,000 468,698 0 61,659 412,429 1.15%

圃場整
備事業

保倉中部地区 14-11-258 圃場整備 H15.3.26 Ｒ10.1 4,426,000 1,864,000 0 233,000 1,631,000 0.00%

圃場整
備事業

保倉中部地区 14-11-259 圃場整備 H15.3.26 Ｒ10.1 886,000 396,619 0 52,178 349,002 1.15%

圃場整
備事業

保倉西部地区 14-11-260 圃場整備 H15.3.26 Ｒ10.1 6,104,000 2,536,000 0 317,000 2,219,000 0.00%

圃場整
備事業

保倉西部地区 14-11-261 圃場整備 H15.3.26 Ｒ10.1 1,221,000 540,287 0 71,078 475,422 1.15%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 14-11-72 圃場整備 H14.11.1 Ｒ8.12 7,526,000 2,504,000 0 2,504,000 0 0.00%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 14-11-73 圃場整備 H14.11.1 Ｒ8.12 1,505,000 560,416 0 568,542 0 1.45%

圃場整
備事業

上江保倉地区 15-11-283 圃場整備 H16.3.24 Ｒ9.12 21,645,000 2,696,890 0 515,143 2,181,747 0.00%

圃場整
備事業

上江保倉地区 15-11-284 圃場整備 H16.3.24 Ｒ9.12 4,329,000 730,778 0 129,669 612,436 1.55%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 15-11-386 圃場整備 H16.3.24 Ｒ10.12 33,988,000 13,480,000 0 13,480,000 0 0.00%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 15-11-387 圃場整備 H16.3.24 Ｒ10.12 6,798,000 3,011,838 0 3,058,521 0 1.55%

圃場整
備事業

保倉中部地区 15-11-392 圃場整備 H16.3.24 Ｒ11.1 7,392,000 3,492,000 0 388,000 3,104,000 0.00%

圃場整
備事業

保倉中部地区 15-11-393 圃場整備 H16.3.24 Ｒ11.1 1,479,000 754,365 0 90,446 675,611 1.55%

圃場整
備事業

保倉西部地区 15-11-394 圃場整備 H16.3.24 Ｒ11.1 6,975,000 3,294,000 0 366,000 2,928,000 0.00%

圃場整
備事業

保倉西部地区 15-11-395 圃場整備 H16.3.24 Ｒ11.1 1,395,000 711,527 0 85,311 637,244 1.55%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 15-11-45 圃場整備 H15.12.17 Ｒ10.12 15,051,000 5,990,000 0 5,990,000 0 0.00%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 15-11-46 圃場整備 H15.12.17 Ｒ10.12 3,011,000 1,317,366 0 1,333,833 0 1.25%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 16-11-137 圃場整備 H16.12.22 Ｒ11.12 8,842,000 3,883,000 0 3,883,000 0 0.00%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 16-11-138 圃場整備 H16.12.22 Ｒ11.12 1,769,000 872,872 0 888,147 0 1.75%

圃場整
備事業

上江保倉地区 16-11-377 圃場整備 H17.3.23 Ｒ10.12 4,467,000 2,340,000 0 234,000 2,106,000 0.00%
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事業
区分

区分
貸付決定番号
(*は新規借入)

資金用途
融資
契約日

償還
期限

借入額
年度当初
元金残額

本年度
借入金額

支払総額
（元利）

年度末
元金残額

利率

圃場整
備事業

上江保倉地区 16-11-378 圃場整備 H17.3.23 Ｒ10.12 894,000 504,804 0 55,173 457,960 1.65%

圃場整
備事業

板倉西部地区 16-11-381 圃場整備 H17.3.23 Ｒ10.12 8,846,000 1,680,000 0 403,096 1,276,904 0.00%

圃場整
備事業

板倉西部地区 16-11-382 圃場整備 H17.3.23 Ｒ10.12 1,770,000 381,116 0 88,695 298,709 1.65%

圃場整
備事業

保倉中部地区 16-11-404 圃場整備 H17.3.30 Ｒ12.1 1,092,000 560,000 0 56,000 504,000 0.00%

圃場整
備事業

保倉中部地区 16-11-405 圃場整備 H17.3.30 Ｒ12.1 219,000 123,660 0 13,515 112,185 1.65%

圃場整
備事業

保倉西部地区 16-11-406 圃場整備 H17.3.30 Ｒ12.1 1,832,000 950,000 0 95,000 855,000 0.00%

圃場整
備事業

保倉西部地区 16-11-407 圃場整備 H17.3.30 Ｒ12.1 367,000 207,227 0 22,649 187,997 1.65%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 16-11-442 圃場整備 H17.3.30 Ｒ11.12 33,625,000 14,465,000 0 8,902,812 5,562,188 0.00%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 16-11-443 圃場整備 H17.3.30 Ｒ11.12 6,725,000 3,227,738 0 1,840,834 1,440,161 1.65%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 17-11-324 圃場整備 H18.3.29 Ｒ12.12 37,085,000 16,944,000 0 1,412,000 15,532,000 0.00%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 17-11-325 圃場整備 H18.3.29 Ｒ12.12 7,418,000 3,774,191 0 351,428 3,488,811 1.75%

圃場整
備事業

上江保倉地区 17-11-376 圃場整備 H18.3.29 Ｒ11.12 19,011,000 11,000,000 0 1,000,000 10,000,000 0.00%

圃場整
備事業

上江保倉地区 17-11-377 圃場整備 H18.3.29 Ｒ11.12 3,803,000 2,369,417 0 241,413 2,174,207 1.95%

圃場整
備事業

板倉西部地区 17-11-378 圃場整備 H18.3.29 Ｒ11.12 8,575,000 4,961,000 0 451,000 4,510,000 0.00%

圃場整
備事業

板倉西部地区 17-11-379 圃場整備 H18.3.29 Ｒ11.12 1,716,000 1,069,136 0 108,931 981,053 1.95%

圃場整
備事業

上江保倉地区 18-11-363 圃場整備 H19.3.28 Ｒ13.12 3,707,000 2,405,000 0 185,000 2,220,000 0.00%

圃場整
備事業

上江保倉地区 18-11-364 圃場整備 H19.3.28 Ｒ13.12 742,000 515,663 0 45,588 480,646 2.05%

圃場整
備事業

板倉西部地区 18-11-367 圃場整備 H19.3.28 Ｒ13.12 7,602,000 4,940,000 0 380,000 4,560,000 0.00%

圃場整
備事業

板倉西部地区 18-11-368 圃場整備 H19.3.28 Ｒ13.12 1,521,000 1,057,032 0 93,451 985,250 2.05%

圃場整
備事業

三和南部地区 18-11-370 圃場整備 H19.3.28 Ｒ13.12 3,468,000 0 0 7,447 0 2.05%

圃場整
備事業

高士西部地区 18-11-371 圃場整備 H19.3.28 Ｒ13.12 6,196,000 3,219,152 0 288,832 2,930,320 0.00%

圃場整
備事業

高士西部地区 18-11-372 圃場整備 H19.3.28 Ｒ13.12 1,240,000 700,869 0 68,703 646,533 2.05%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 18-11-375 圃場整備 H19.3.28 Ｒ13.12 34,491,000 17,381,000 0 1,337,000 16,044,000 0.00%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 18-11-376 圃場整備 H19.3.28 Ｒ13.12 6,899,000 3,903,780 0 345,129 3,638,678 2.05%

圃場整
備事業

津有南部第２地区 18-11-380 圃場整備 H19.3.28 Ｒ13.12 1,787,000 0 0 1,604 0 2.05%

圃場整
備事業

三和南部地区 19-11-194 圃場整備 H19.12.26 Ｒ14.12 886,000 0 0 2,019 0 1.85%

圃場整
備事業

上江保倉地区 19-11-453 圃場整備 H20.3.26 Ｒ14.12 2,437,000 1,694,000 0 121,000 1,573,000 0.00%

圃場整
備事業

上江保倉地区 19-11-454 圃場整備 H20.3.26 Ｒ14.12 488,000 358,814 0 29,119 335,974 1.75%

圃場整
備事業

三和南部地区 19-11-458 圃場整備 H20.4.16 Ｒ14.12 2,267,000 0 0 4,207 0 1.75%

圃場整
備事業

高士西部地区 19-11-459 圃場整備 H20.4.16 Ｒ14.12 8,586,000 5,446,000 0 389,000 5,057,000 0.00%

圃場整
備事業

高士西部地区 19-11-460 圃場整備 H20.4.16 Ｒ14.12 1,718,000 1,146,699 0 93,060 1,073,706 1.75%

圃場整
備事業

津有南部第２地区 19-11-464 圃場整備 H20.4.16 Ｒ14.12 2,656,000 0 0 4,572 0 1.75%
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圃場整
備事業

中江北部第２地区 19-11-467 圃場整備 H20.3.26 Ｒ14.12 32,310,000 17,906,000 0 1,279,000 16,627,000 0.00%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 19-11-468 圃場整備 H20.3.26 Ｒ14.12 6,463,000 3,926,017 0 318,618 3,676,104 1.75%

圃場整
備事業

板倉西部地区 19-11-469 圃場整備 H20.3.26 Ｒ14.12 6,019,000 4,200,000 0 300,000 3,900,000 0.00%

圃場整
備事業

板倉西部地区 19-11-470 圃場整備 H20.3.26 Ｒ14.12 1,204,000 885,267 0 71,844 828,915 1.75%

圃場整
備事業

三和南部地区 20-11-197 圃場整備 H20.12.24 Ｒ15.12 532,000 0 0 1,287 0 1.85%

圃場整
備事業

上江保倉地区 20-11-424 圃場整備 H21.3.25 Ｒ15.12 7,914,000 5,925,000 0 395,000 5,530,000 0.00%

圃場整
備事業

上江保倉地区 20-11-427 圃場整備 H21.3.25 Ｒ15.12 1,583,000 1,237,127 0 94,488 1,164,288 1.75%

圃場整
備事業

三和南部地区 20-11-431 圃場整備 H21.3.25 Ｒ15.12 2,834,000 0 0 6,414 0 1.75%

圃場整
備事業

高士西部地区 20-11-432 圃場整備 H21.4.15 Ｒ15.12 8,004,000 6,000,000 0 400,000 5,600,000 0.00%

圃場整
備事業

高士西部地区 20-11-433 圃場整備 H21.4.15 Ｒ15.12 1,601,000 1,251,196 0 95,562 1,177,529 1.75%

圃場整
備事業

津有南部第２地区 20-11-439 圃場整備 H21.3.25 Ｒ15.12 2,409,000 0 0 4,556 0 1.75%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 20-11-442 圃場整備 H21.3.25 Ｒ15.12 34,530,000 17,715,000 0 1,181,000 16,534,000 0.00%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 20-11-443 圃場整備 H21.3.25 Ｒ15.12 6,907,000 3,856,719 0 294,565 3,629,646 1.75%

圃場整
備事業

三和南部地区 21-11-145 圃場整備 H21.12.24 Ｒ16.12 1,948,000 0 0 4,710 0 1.75%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 21-11-146 圃場整備 H21.12.24 Ｒ16.12 6,197,000 3,952,000 0 247,000 3,705,000 0.00%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 21-11-147 圃場整備 H21.12.24 Ｒ16.12 1,240,000 854,087 0 61,664 807,369 1.75%

圃場整
備事業

高士西部地区 21-11-368 圃場整備 H22.3.24 Ｒ16.12 3,275,000 2,608,000 0 163,000 2,445,000 0.00%

圃場整
備事業

高士西部地区 21-11-369 圃場整備 H22.3.24 Ｒ16.12 656,000 543,303 0 39,540 513,814 1.85%

圃場整
備事業

三和南部地区 21-11-372 圃場整備 H22.4.14 Ｒ16.12 26,260,000 5,268,645 0 5,268,645 0 0.00%

圃場整
備事業

三和南部地区 21-11-373 圃場整備 H22.4.14 Ｒ16.12 5,252,000 1,201,685 0 1,242,005 0 1.85%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 21-11-376 圃場整備 H22.4.14 Ｒ16.12 44,135,000 27,984,000 0 1,749,000 26,235,000 0.00%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 21-11-377 圃場整備 H22.4.14 Ｒ16.12 8,827,000 6,048,699 0 440,211 5,720,388 1.85%

圃場整
備事業

津有南部第２地区 21-11-381 圃場整備 H22.3.24 Ｒ16.12 2,657,000 0 0 5,546 0 1.85%

圃場整
備事業

高士西部地区 22-11-256 圃場整備 H23.3.23 Ｒ17.12 4,583,000 3,893,000 0 229,000 3,664,000 0.00%

圃場整
備事業

高士西部地区 22-11-257 圃場整備 H23.3.23 Ｒ17.12 917,000 798,890 0 54,736 758,134 1.75%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 22-11-260 圃場整備 H23.3.23 Ｒ17.12 48,333,000 32,453,000 0 1,909,000 30,544,000 0.00%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 22-11-261 圃場整備 H23.3.23 Ｒ17.12 9,667,000 6,576,338 0 474,808 6,216,615 1.75%

圃場整
備事業

三和南部地区 22-11-262 圃場整備 H23.3.23 Ｒ17.12 38,860,000 33,031,000 0 30,201,260 2,829,740 0.00%

圃場整
備事業

三和南部地区 22-11-264 圃場整備 H23.3.23 Ｒ17.12 7,772,000 6,770,953 0 6,115,572 773,872 1.75%

圃場整
備事業

津有南部第２地区 22-11-270 圃場整備 H23.3.23 Ｒ17.12 17,166,000 5,856,358 0 5,856,358 0 0.00%

圃場整
備事業

津有南部第２地区 22-11-271 圃場整備 H23.3.23 Ｒ17.12 3,434,000 1,331,019 0 1,357,707 0 1.75%

圃場整
備事業

津有南部第２地区 22-11-272 圃場整備 H23.3.23 Ｒ17.12 5,750,000 3,910,000 0 3,910,000 0 0.00%
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圃場整
備事業

津有南部第２地区 22-11-273 圃場整備 H23.3.23 Ｒ17.12 1,150,000 834,682 0 849,288 0 1.75%

圃場整
備事業

三和南部地区 22-11-305 圃場整備 H23.3.23 Ｒ17.12 5,916,000 5,015,000 0 295,000 4,720,000 0.00%

圃場整
備事業

三和南部地区 22-11-306 圃場整備 H23.3.23 Ｒ17.12 1,184,000 1,029,609 0 70,544 977,083 1.75%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 22-11-70 圃場整備 H22.12.22 Ｒ17.12 8,854,000 6,018,000 0 354,000 5,664,000 0.00%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 22-11-71 圃場整備 H22.12.22 Ｒ17.12 1,771,000 1,271,973 0 84,960 1,205,456 1.45%

圃場整
備事業

三和南部地区 23-11-227 圃場整備 H24.3.28 Ｒ18.12 4,500,000 4,050,000 0 225,000 3,825,000 0.00%

圃場整
備事業

三和南部地区 23-11-228 圃場整備 H24.3.28 Ｒ18.12 900,000 821,206 0 52,163 780,950 1.45%

圃場整
備事業

三和南部地区 23-11-229 圃場整備 H24.3.28 Ｒ18.12 11,155,000 9,900,000 0 550,000 9,350,000 0.00%

圃場整
備事業

三和南部地区 23-11-230 圃場整備 H24.3.28 Ｒ18.12 2,232,000 2,010,838 0 127,728 1,912,267 1.45%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 23-11-233 圃場整備 H24.3.28 Ｒ18.12 6,166,000 4,428,000 0 246,000 4,182,000 0.00%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 23-11-234 圃場整備 H24.3.28 Ｒ18.12 1,234,000 931,977 0 59,198 886,292 1.45%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 23-11-235 圃場整備 H24.3.28 Ｒ18.12 27,902,000 19,638,000 0 1,091,000 18,547,000 0.00%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 23-11-236 圃場整備 H24.3.28 Ｒ18.12 5,581,000 4,121,500 0 261,798 3,919,463 1.45%

圃場整
備事業

津有南部第１地区 23-11-243 圃場整備 H24.3.28 Ｒ18.12 10,458,000 2,121,290 0 769,239 1,352,051 0.00%

圃場整
備事業

津有南部第１地区 23-11-244 圃場整備 H24.3.28 Ｒ18.12 2,092,000 497,950 0 159,043 346,127 1.45%

圃場整
備事業

津有南部第２地区 23-11-245 圃場整備 H24.3.28 Ｒ18.12 1,937,000 1,386,000 0 1,386,000 0 0.00%

圃場整
備事業

津有南部第２地区 23-11-246 圃場整備 H24.3.28 Ｒ18.12 388,000 293,036 0 297,285 0 1.45%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 24-11-111 圃場整備 H24.12.20 Ｒ19.12 8,125,000 6,175,000 0 325,000 5,850,000 0.00%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 24-11-112 圃場整備 H24.12.20 Ｒ19.12 1,625,000 1,279,723 0 76,086 1,219,633 1.25%

圃場整
備事業

津有南部第１地区 24-11-113 圃場整備 H24.12.20 Ｒ19.12 4,821,000 3,648,000 0 192,000 3,456,000 0.00%

圃場整
備事業

津有南部第１地区 24-11-114 圃場整備 H24.12.20 Ｒ19.12 965,000 759,960 0 45,183 724,276 1.25%

圃場整
備事業

三和南部地区 24-11-115 圃場整備 H24.12.20 Ｒ19.12 10,000,000 9,500,000 0 500,000 9,000,000 0.00%

圃場整
備事業

三和南部地区 24-11-116 圃場整備 H24.12.20 Ｒ19.12 2,000,000 1,911,360 0 113,640 1,821,612 1.25%

団体営
事業

団体営三田地区 24-11-297 かんがい排水 H25.3.27 Ｒ9.12 6,580,536 1,295,917 0 152,017 1,158,149 1.10%

圃場整
備事業

津有南部第２地区 24-11-415 圃場整備 H25.3.27 Ｒ19.12 29,375,000 22,325,000 0 8,834,261 13,490,739 0.00%

圃場整
備事業

津有南部第２地区 24-11-416 圃場整備 H25.3.27 Ｒ19.12 5,875,000 4,626,690 0 1,806,933 2,877,590 1.25%

圃場整
備事業

津有南部第１地区 24-11-417 圃場整備 H25.3.27 Ｒ19.12 4,583,000 3,458,000 0 182,000 3,276,000 0.00%

圃場整
備事業

津有南部第１地区 24-11-418 圃場整備 H25.3.27 Ｒ19.12 917,000 718,169 0 42,699 684,447 1.25%

圃場整
備事業

津有南部第１地区 24-11-419 圃場整備 H25.3.27 Ｒ19.12 3,041,000 2,299,000 0 121,000 2,178,000 0.00%

圃場整
備事業

津有南部第１地区 24-11-420 圃場整備 H25.3.27 Ｒ19.12 609,000 479,603 0 28,514 457,084 1.25%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 24-11-421 圃場整備 H25.3.27 Ｒ19.12 34,647,000 26,315,000 0 1,385,000 24,930,000 0.00%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 24-11-422 圃場整備 H25.3.27 Ｒ19.12 6,930,000 5,457,525 0 324,479 5,201,265 1.25%
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圃場整
備事業

中江北部第２地区 24-11-423 圃場整備 H25.3.27 Ｒ19.12 6,625,000 4,959,000 0 261,000 4,698,000 0.00%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 24-11-424 圃場整備 H25.3.27 Ｒ19.12 1,325,000 1,028,990 0 61,179 980,673 1.25%

圃場整
備事業

三和南部地区 24-11-425 圃場整備 H25.3.27 Ｒ19.12 7,562,000 7,182,000 0 378,000 6,804,000 0.00%

圃場整
備事業

三和南部地区 24-11-426 圃場整備 H25.3.27 Ｒ19.12 1,513,000 1,445,943 0 85,969 1,378,048 1.25%

圃場整
備事業

三和南部地区 24-11-427 圃場整備 H25.3.27 Ｒ19.12 11,062,000 10,412,000 0 548,000 9,864,000 0.00%

圃場整
備事業

三和南部地区 24-11-428 圃場整備 H25.3.27 Ｒ19.12 2,213,000 2,096,054 0 124,621 1,997,633 1.25%

圃場整
備事業

三和西部地区 24-11-429 圃場整備 H25.3.27 Ｒ19.12 12,512,000 5,405,655 0 773,960 4,631,695 0.00%

圃場整
備事業

三和西部地区 24-11-430 圃場整備 H25.3.27 Ｒ19.12 2,503,000 1,089,724 0 160,873 942,472 1.25%

圃場整
備事業

三和西部地区 24-11-431 圃場整備 H25.3.27 Ｒ19.12 4,162,000 3,952,000 0 208,000 3,744,000 0.00%

圃場整
備事業

三和西部地区 24-11-432 圃場整備 H25.3.27 Ｒ19.12 833,000 796,081 0 47,331 758,701 1.25%

農業基
盤整備
促進

関川第２地区 25-11-455  基盤整備促進 H26.3.26 Ｒ5.12 5,121,000 1,012,720 0 208,044 813,791 0.90%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 25-11-456 圃場整備 H26.3.26 Ｒ20.12 33,312,000 26,380,000 0 1,319,000 25,061,000 0.00%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 25-11-457 圃場整備 H26.3.26 Ｒ20.12 6,663,000 5,413,915 0 301,526 5,169,235 1.05%

圃場整
備事業

津有南部第２地区 25-11-458 圃場整備 H26.3.26 Ｒ20.12 1,250,000 1,000,000 0 50,000 950,000 0.00%

圃場整
備事業

津有南部第２地区 25-11-459 圃場整備 H26.3.26 Ｒ20.12 250,000 205,084 0 11,421 195,816 1.05%

圃場整
備事業

三和南部地区 25-11-460 圃場整備 H26.3.26 Ｒ20.12 17,875,000 17,862,500 0 895,500 16,967,000 0.00%

圃場整
備事業

三和南部地区 25-11-461 圃場整備 H26.3.26 Ｒ20.12 3,575,000 3,572,500 0 198,969 3,411,042 1.05%

圃場整
備事業

三和西部地区 25-11-462 圃場整備 H26.3.26 Ｒ20.12 2,375,000 2,375,000 0 133,000 2,242,000 0.00%

圃場整
備事業

三和西部地区 25-11-463 圃場整備 H26.3.26 Ｒ20.12 475,000 475,000 0 26,454 453,533 1.05%

圃場整
備事業

津有南部第１地区 25-11-464 圃場整備 H26.3.26 Ｒ20.12 12,541,000 9,980,000 0 499,000 9,481,000 0.00%

圃場整
備事業

津有南部第１地区 25-11-465 圃場整備 H26.3.26 Ｒ20.12 2,509,000 2,053,313 0 114,358 1,960,514 1.05%

圃場整
備事業

津有南部第２地区 25-11-466 圃場整備 H26.3.26 Ｒ20.12 4,250,000 3,120,000 0 156,000 2,964,000 0.00%

圃場整
備事業

津有南部第２地区 25-11-467 圃場整備 H26.3.26 Ｒ20.12 850,000 640,281 0 35,660 611,343 1.05%

団体営
事業

団体営三田地区 25-11-51 かんがい排水 H25.8.14 Ｒ9.12 1,478,919 418,418 0 49,322 374,116 1.20%

圃場整
備事業

三和西部地区 25-11-79 圃場整備 H25.12.25 Ｒ20.12 3,187,000 3,187,000 0 166,000 3,021,000 0.00%

圃場整
備事業

三和西部地区 25-11-80 圃場整備 H25.12.25 Ｒ20.12 638,000 638,000 0 35,891 609,446 1.15%

圃場整
備事業

三和南部地区 25-11-83 圃場整備 H25.12.25 Ｒ20.12 9,937,000 9,922,375 0 498,375 9,424,000 0.00%

圃場整
備事業

三和南部地区 25-11-84 圃場整備 H25.12.25 Ｒ20.12 1,988,000 1,984,475 0 111,638 1,895,658 1.15%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 25-11-85 圃場整備 H25.12.25 Ｒ20.12 15,000,000 11,000,000 0 550,000 10,450,000 0.00%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 25-11-86 圃場整備 H25.12.25 Ｒ20.12 3,000,000 2,261,025 0 127,196 2,159,830 1.15%

圃場整
備事業

津有南部第１地区 25-11-87 圃場整備 H25.12.25 Ｒ20.12 1,125,000 900,000 0 45,000 855,000 0.00%

圃場整
備事業

津有南部第１地区 25-11-88 圃場整備 H25.12.25 Ｒ20.12 225,000 184,995 0 10,406 176,716 1.15%
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圃場整
備事業

津有南部第２地区 25-11-89 圃場整備 H25.12.25 Ｒ20.12 4,875,000 3,900,000 0 195,000 3,705,000 0.00%

圃場整
備事業

津有南部第２地区 25-11-90 圃場整備 H25.12.25 Ｒ20.12 975,000 801,638 0 45,096 765,760 1.15%

農業基
盤整備
促進

関川第３地区 26-11-195  基盤整備促進 H27.3.25 Ｒ11.12 1,702,000 1,262,959 0 118,989 1,151,547 0.60%

圃場整
備事業

三和西部地区 26-11-315 圃場整備 H27.3.25 Ｒ21.12 418,000 418,000 0 0 418,000 0.00%

圃場整
備事業

三和西部地区 26-11-316 圃場整備 H27.3.25 Ｒ21.12 84,000 84,000 0 630 84,000 0.75%

圃場整
備事業

三和南部地区 26-11-317 圃場整備 H27.3.25 Ｒ21.12 9,250,000 9,250,000 0 0 9,250,000 0.00%

圃場整
備事業

三和南部地区 26-11-318 圃場整備 H27.3.25 Ｒ21.12 1,850,000 1,850,000 0 13,875 1,850,000 0.75%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 26-11-319 圃場整備 H27.3.25 Ｒ21.12 21,187,000 17,745,000 0 845,000 16,900,000 0.00%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 26-11-320 圃場整備 H27.3.25 Ｒ21.12 4,238,000 3,603,791 0 186,119 3,444,700 0.75%

圃場整
備事業

津有南部第１地区 26-11-321 圃場整備 H27.3.25 Ｒ21.12 7,666,000 6,405,000 0 305,000 6,100,000 0.00%

圃場整
備事業

津有南部第１地区 26-11-322 圃場整備 H27.3.25 Ｒ21.12 1,534,000 1,305,707 0 67,433 1,248,066 0.75%

圃場整
備事業

津有南部第２地区 26-11-323 圃場整備 H27.3.25 Ｒ21.12 5,125,000 4,305,000 0 205,000 4,100,000 0.00%

圃場整
備事業

津有南部第２地区 26-11-324 圃場整備 H27.3.25 Ｒ21.12 1,025,000 873,591 0 45,116 835,026 0.75%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 27-11-105 圃場整備 H27.12.24 Ｒ22.12 2,496,000 2,178,000 0 99,000 2,079,000 0.00%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 27-11-106 圃場整備 H27.12.24 Ｒ22.12 500,000 445,436 0 22,284 426,938 0.85%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 27-11-107 圃場整備 H27.12.24 Ｒ22.12 3,187,000 2,794,000 0 127,000 2,667,000 0.00%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 27-11-108 圃場整備 H27.12.24 Ｒ22.12 638,000 568,375 0 28,435 544,771 0.85%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 27-11-271 圃場整備 H28.3.23 Ｒ22.12 15,918,000 13,926,000 0 633,000 13,293,000 0.00%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 27-11-272 圃場整備 H28.3.23 Ｒ22.12 3,184,000 2,806,630 0 132,771 2,683,682 0.35%

圃場整
備事業

津有南部第１地区 27-11-273 圃場整備 H28.3.23 Ｒ22.12 2,056,000 1,782,000 0 81,000 1,701,000 0.00%

圃場整
備事業

津有南部第１地区 27-11-274 圃場整備 H28.3.23 Ｒ22.12 412,000 362,907 0 17,167 347,010 0.35%

圃場整
備事業

津有南部第２地区 27-11-275 圃場整備 H28.3.23 Ｒ22.12 875,000 704,000 0 32,000 672,000 0.00%

圃場整
備事業

津有南部第２地区 27-11-276 圃場整備 H28.3.23 Ｒ22.12 175,000 142,840 0 6,757 136,582 0.35%

圃場整
備事業

三和西部地区 27-11-277 圃場整備 H28.3.23 Ｒ22.12 1,337,000 1,337,000 0 0 1,337,000 0.00%

圃場整
備事業

三和西部地区 27-11-278 圃場整備 H28.3.23 Ｒ22.12 268,000 268,000 0 938 268,000 0.35%

圃場整
備事業

三和南部地区 27-11-279 圃場整備 H28.3.23 Ｒ22.12 2,864,000 2,864,000 0 0 2,864,000 0.00%

圃場整
備事業

三和南部地区 27-11-280 圃場整備 H28.3.23 Ｒ22.12 573,000 573,000 0 2,005 573,000 0.35%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 28-11-126 圃場整備 H28.12.21 Ｒ23.12 31,312,000 28,796,000 0 1,252,000 27,544,000 0.00%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 28-11-127 圃場整備 H28.12.21 Ｒ23.12 6,263,000 5,773,850 0 258,023 5,529,106 0.23%

圃場整
備事業

津有南部第１地区 28-11-128 圃場整備 H28.12.21 Ｒ23.12 1,083,000 989,000 0 43,000 946,000 0.00%

圃場整
備事業

津有南部第１地区 28-11-129 圃場整備 H28.12.21 Ｒ23.12 217,000 200,096 0 8,941 191,615 0.23%

圃場整
備事業

津有南部第２地区 28-11-130 圃場整備 H28.12.21 Ｒ23.12 5,625,000 5,175,000 0 225,000 4,950,000 0.00%
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圃場整
備事業

津有南部第２地区 28-11-131 圃場整備 H28.12.21 Ｒ23.12 1,125,000 1,037,359 0 46,357 993,387 0.23%

圃場整
備事業

三和南部地区 28-11-132 圃場整備 H28.12.21 Ｒ23.12 905,000 905,000 0 0 905,000 0.00%

圃場整
備事業

三和南部地区 28-11-133 圃場整備 H28.12.21 Ｒ23.12 182,000 182,000 0 418 182,000 0.23%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 28-11-377 圃場整備 H29.3.22 Ｒ23.12 45,218,000 41,584,000 0 1,808,000 39,776,000 0.00%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 28-11-378 圃場整備 H29.3.22 Ｒ23.12 9,044,000 8,357,250 0 383,302 8,011,555 0.45%

圃場整
備事業

津有南部第１地区 28-11-383 圃場整備 H29.3.22 Ｒ23.12 966,000 874,000 0 38,000 836,000 0.00%

圃場整
備事業

津有南部第１地区 28-11-384 圃場整備 H29.3.22 Ｒ23.12 194,000 179,268 0 8,222 171,852 0.45%

圃場整
備事業

津有南部第２地区 28-11-385 圃場整備 H29.3.22 Ｒ23.12 4,125,000 3,795,000 0 165,000 3,630,000 0.00%

圃場整
備事業

津有南部第２地区 28-11-386 圃場整備 H29.3.22 Ｒ23.12 825,000 762,353 0 34,965 730,818 0.45%

圃場整
備事業

三和南部地区 28-11-387 圃場整備 H29.3.22 Ｒ23.12 4,451,000 4,451,000 0 0 4,451,000 0.00%

圃場整
備事業

三和南部地区 28-11-388 圃場整備 H29.3.22 Ｒ23.12 891,000 891,000 0 4,009 891,000 0.45%

県単事
業

県単五野井地区 28-11-389
かんがい
排水

H29.3.22 Ｒ3.12 5,640,000 2,161,060 0 797,874 1,369,669 0.30%

圃場整
備事業

三和南部地区 29-11-282 圃場整備 H30.3.22 Ｒ24.12 625,000 625,000 0 0 625,000 0.00%

圃場整
備事業

三和南部地区 29-11-283 圃場整備 H30.3.22 Ｒ24.12 125,000 125,000 0 562 125,000 0.45%

圃場整
備事業

津有南部第２地区 29-11-284 圃場整備 H30.3.22 Ｒ24.12 525,000 504,000 0 21,000 483,000 0.00%

圃場整
備事業

津有南部第２地区 29-11-285 圃場整備 H30.3.22 Ｒ24.12 105,000 101,022 0 4,450 97,026 0.45%

圃場整
備事業

高野地区 29-11-286 圃場整備 H30.3.22 Ｒ24.12 5,375,000 5,375,000 0 0 5,375,000 0.00%

圃場整
備事業

高野地区 29-11-287 圃場整備 H30.3.22 Ｒ24.12 1,075,000 1,075,000 0 4,837 1,075,000 0.45%

圃場整
備事業

高柳地区 29-11-288 圃場整備 H30.3.22 Ｒ24.12 1,416,000 1,416,000 0 0 1,416,000 0.00%

圃場整
備事業

高柳地区 29-11-289 圃場整備 H30.3.22 Ｒ24.12 284,000 284,000 0 1,278 284,000 0.45%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 30-11-111 圃場整備 H30.12.20 Ｒ25.12 21,875,000 21,875,000 0 875,000 21,000,000 0.00%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 30-11-112 圃場整備 H30.12.20 Ｒ25.12 4,375,000 4,375,000 0 184,450 4,209,266 0.45%

圃場整
備事業

高野地区 30-11-113 圃場整備 H30.12.20 Ｒ25.12 36,875,000 36,875,000 0 0 36,875,000 0.00%

圃場整
備事業

高野地区 30-11-114 圃場整備 H30.12.20 Ｒ25.12 7,375,000 7,375,000 0 31,550 7,375,000 0.45%

圃場整
備事業

高柳地区 30-11-115 圃場整備 H30.12.20 Ｒ25.12 12,041,000 12,041,000 0 0 12,041,000 0.00%

圃場整
備事業

高柳地区 30-11-116 圃場整備 H30.12.20 Ｒ25.12 2,409,000 2,409,000 0 10,305 2,409,000 0.45%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 30-11-302 圃場整備 H31.3.29 Ｒ25.12 3,125,000 3,125,000 0 125,000 3,000,000 0.00%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 30-11-303 圃場整備 H31.3.29 Ｒ25.12 625,000 625,000 0 25,494 601,034 0.35%

圃場整
備事業

岡野町地区 30-11-304 圃場整備 H31.3.29 Ｒ25.12 3,125,000 3,125,000 0 0 3,125,000 0.00%

圃場整
備事業

岡野町地区 30-11-305 圃場整備 H31.3.29 Ｒ25.12 625,000 625,000 0 1,528 625,000 0.35%

圃場整
備事業

今池地区 30-11-306 圃場整備 H31.3.29 Ｒ25.12 7,375,000 7,375,000 0 0 7,375,000 0.00%

圃場整
備事業

今池地区 30-11-307 圃場整備 H31.3.29 Ｒ25.12 1,475,000 1,475,000 0 3,606 1,475,000 0.35%
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圃場整
備事業

高野地区 30-11-308 圃場整備 H31.3.29 Ｒ25.12 1,750,000 1,750,000 0 150,000 1,600,000 0.00%

圃場整
備事業

高野地区 30-11-309 圃場整備 H31.3.29 Ｒ25.12 350,000 350,000 0 30,855 320,000 0.35%

圃場整
備事業

高柳地区 30-11-7471 圃場整備 H31.3.25 Ｒ25.12 300,000 300,000 0 7,316 300,000 3.58%

圃場整
備事業

三和南部地区 30-11-7030 圃場整備 H31.3.25 Ｒ25.12 440,000 440,000 0 453,358 0 3.58%

圃場整
備事業

高野地区 31-11-156* 圃場整備 R1.12.25 Ｒ26.12 34,687,000 0 34,687,000 0 34,687,000 0.00%

圃場整
備事業

高野地区 31-11-157* 圃場整備 R1.12.25 Ｒ26.12 6,938,000 0 6,938,000 0 6,938,000 0.21%

圃場整
備事業

岡野町地区 31-11-158* 圃場整備 R1.12.25 Ｒ26.12 12,500,000 0 12,500,000 0 12,500,000 0.00%

圃場整
備事業

岡野町地区 31-11-159* 圃場整備 R1.12.25 Ｒ26.12 2,500,000 0 2,500,000 0 2,500,000 0.21%

圃場整
備事業

今池地区 31-11-160* 圃場整備 R1.12.25 Ｒ26.12 5,000,000 0 5,000,000 0 5,000,000 0.00%

圃場整
備事業

今池地区 31-11-161* 圃場整備 R1.12.25 Ｒ26.12 1,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000 0.21%

圃場整
備事業

高柳地区 31-11-162* 圃場整備 R1.12.25 Ｒ26.12 541,000 0 541,000 0 541,000 0.00%

圃場整
備事業

高柳地区 31-11-163* 圃場整備 R1.12.25 Ｒ26.12 109,000 0 109,000 0 109,000 0.21%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 31-11-164* 圃場整備 R1.12.25 Ｒ26.12 3,125,000 0 3,125,000 0 3,125,000 0.00%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 31-11-165* 圃場整備 R1.12.25 Ｒ26.12 625,000 0 625,000 0 625,000 0.21%

圃場整
備事業

三和南部地区 31-11-411* 圃場整備 R2.3.25 Ｒ26.12 875,000 0 875,000 0 875,000 0.00%

圃場整
備事業

三和南部地区 31-11-412* 圃場整備 R2.3.25 Ｒ26.12 175,000 0 175,000 0 175,000 0.25%

圃場整
備事業

中江有田地区 31-11-413* 圃場整備 R2.3.25 Ｒ26.12 4,875,000 0 4,875,000 0 4,875,000 0.00%

圃場整
備事業

中江有田地区 31-11-414* 圃場整備 R2.3.25 Ｒ26.12 975,000 0 975,000 0 975,000 0.25%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 31-11-415* 圃場整備 R2.3.25 Ｒ26.12 2,187,000 0 2,187,000 0 2,187,000 0.00%

圃場整
備事業

中江北部第２地区 31-11-416* 圃場整備 R2.3.25 Ｒ26.12 438,000 0 438,000 0 438,000 0.25%

圃場整
備事業

高柳地区 31-11-417* 圃場整備 R2.3.25 Ｒ26.12 750,000 0 750,000 0 750,000 0.00%

圃場整
備事業

高柳地区 31-11-418* 圃場整備 R2.3.25 Ｒ26.12 150,000 0 150,000 0 150,000 0.25%

圃場整
備事業

高野地区 31-11-419* 圃場整備 R2.3.25 Ｒ26.12 9,437,000 0 9,437,000 0 9,437,000 0.00%

圃場整
備事業

高野地区 31-11-420* 圃場整備 R2.3.25 Ｒ26.12 1,888,000 0 1,888,000 0 1,888,000 0.25%

圃場整
備事業

岡野町地区 31-11-421* 圃場整備 R2.3.25 Ｒ26.12 7,500,000 0 7,500,000 0 7,500,000 0.00%

圃場整
備事業

岡野町地区 31-11-422* 圃場整備 R2.3.25 Ｒ26.12 1,500,000 0 1,500,000 0 1,500,000 0.25%

圃場整
備事業

今池地区 31-11-423* 圃場整備 R2.3.25 Ｒ26.12 5,125,000 0 5,125,000 0 5,125,000 0.00%

圃場整
備事業

今池地区 31-11-424* 圃場整備 R2.3.25 Ｒ26.12 1,025,000 0 1,025,000 0 1,025,000 0.25%

合計 1,872,428,455 1,053,784,473 103,925,000 200,526,042 959,566,616
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単位：円
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団体営事業
団体営体質強化関川地区
桐原

3050 体質強化 Ｒ4.12 2,830,300 1,166,023 298,828 878,855

団体営事業
団体営体質強化関川地区
高士西部

3051 体質強化 Ｒ4.12 685,608 282,458 72,387 212,895

団体営事業
団体営体質強化関川地区
三郷西松野木

3052 体質強化 Ｒ4.12 4,022,726 1,657,274 424,727 1,249,119

団体営事業
団体営体質強化関川地区
三郷今池

3053 体質強化 Ｒ4.12 557,541 229,694 58,866 173,124

団体営事業
団体営体質強化関川地区
沢田

3054 体質強化 Ｒ9.12 7,444,920 4,599,574 536,955 4,108,614

団体営事業
団体営体質強化関川地区
津有南部１①

3055 体質強化 Ｒ4.12 1,468,448 604,969 155,041 455,977

団体営事業
団体営体質強化関川地区
津有南部１②

3056 体質強化 Ｒ4.12 4,300,906 1,771,879 454,098 1,335,499

団体営事業
団体営体質強化関川地区
津有南部１③

3057 体質強化 Ｒ4.12 1,707,126 703,300 180,241 530,091

団体営事業
団体営体質強化関川地区
津有南部１④

3058 体質強化 Ｒ4.12 187,385 77,198 19,784 58,185

団体営事業
団体営体質強化関川地区
津有南部１⑤

3059 体質強化 Ｒ4.12 363,364 149,700 38,364 112,832

団体営事業
団体営体質強化関川地区
津有南部２

3061 体質強化 Ｒ4.12 3,573,108 1,472,038 377,256 1,109,502

団体営事業
団体営基盤整備三田地区
東小猿屋

3064 調査設計 Ｒ4.12 671,990 79,646 20,411 60,032

団体営事業
団体営基盤整備三田地区
中小猿屋

3065 調査設計 Ｒ4.12 581,030 110,792 28,394 83,507

団体営事業
団体営基盤整備三田地区
西小猿屋

3066 調査設計 Ｒ4.12 419,518 70,514 17,108 53,148

団体営事業
団体営基盤整備三田地区
三田

3067 調査設計 Ｒ4.12 229,299 20,041 5,030 15,106

県単事業 県単轟木地区 4094 かんがい排水 Ｒ1.12 40,000,000 2,051,608 2,051,608 0

圃場整備事業 高士西部地区 7050 調査事業 Ｒ6.12 2,480,256 863,591 151,580 724,964

圃場整備事業 上千原地区調査費 7080 調査事業 Ｒ1.12 2,568,916 222,567 225,905 0

圃場整備事業 中江北部第１調査費 7090 調査事業 Ｒ4.12 7,376,957 1,935,054 533,613 1,430,466

圃場整備事業 中江北部第２調査費 7100 調査事業 Ｒ5.12 28,891,607 7,924,413 2,221,743 5,819,307

圃場整備事業 津有南部第２調査費 7110 調査事業 Ｒ5.12 9,761,842 3,284,559 783,069 2,543,112

圃場整備事業 津有南部第１調査費 7120 調査事業 Ｒ5.12 9,692,237 3,182,869 690,712 2,535,920

合計 129,815,084 32,459,761 9,345,720 23,490,255

積立金戻入
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